

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen (EBE)
Strategisches Management – Beschlusscontrolling
hier: Beschlussüberwachungsliste II. Quartal 2019

I. Übersicht

Nr.	BWA am	Beschluss	Umsetzungsstand / Anmerkungen
1	12.04.2016	Ertüchtigung DL Tennenlohe DABau VE	Entwurfsplanung
2	04.04.2017	Brandmeldeanlage DABau E	Abwicklung läuft
3	20.06.2017	Sanierungsprogramm ASA 2018	Abwicklung läuft
4	10.04.2018	M-Techn. RÜB 14300 DABau E	wegen Sanierung Hauptsammler Abwicklung in 2020
5	12.06.2018	PW/DL Frauenaurach DABau E	Abwicklung läuft
6	10.07.2018	Sanierungsprogramm ASA 2019	Abwicklung läuft
7	18.09.2018	Anschluss OT Weisendorf DABau E	Umsetzung läuft
8	02.04.2018	Klärschlammverwertung	Vergabe an Firma Bayern Werk-Natur
9	04.06.2019	VgV-Verfahren Klärschlamm-trocknung einschl. Phosphorrückgewinnung und Spurenstoffelimination	aktuelle Vorlage (Vergabe an IB Miller)
10	04.06.2019	Zusammenführung Betrieb im Klärwerk	aktuelle Vorlage
11	04.06.2019	Sanierungsprogramm Kanalnetz 2020	aktuelle Vorlage

II. BWA-Mitglieder in Vorlage

III. Kopie Abtl.'s z. K.

Wichert

Werkleitungsbüro