

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen (EBE)
Strategisches Management – Beschlusscontrolling
hier: Beschlussüberwachungsliste III. Quartal 2019

I. Übersicht

Nr.	BWA am	Beschluss	Umsetzungsstand / Anmerkungen
1	04.04.2017	Brandmeldeanlage DABau E	Abwicklung läuft
2	20.06.2017	Sanierungsprogramm ASA 2018	abgeschlossen
3	10.04.2018	San. RÜB 14300 DABau E	wegen Sanierung Hauptsammler Abwicklung in 2021
4	12.06.2018	PW/DL Frauenaarach DABau E	Abwicklung läuft
5	10.07.2018	Sanierungsprogramm ASA 2019	Abwicklung läuft
6	18.09.2018	Anschluss Ortsteile von Weisendorf (Schmiedelberg und Oberlindach)	aktuelle Vorlage (Vergabe)
7	04.06.2019	Klärschlamm-trocknung einschl. Phosphorrückgewinnung und Spurenstoffelimination	Umsetzung läuft
8	04.06.2019	Zusammenführung Betrieb im Klärwerk	Umsetzung läuft
9	04.06.2019	Sanierungsprogramm Kanalnetz 2020	Umsetzung läuft
10	17.09.2019	Ertüchtigung DL Tennenlohe DABau E	aktuelle Vorlage

II. BWA-Mitglieder in Vorlage

III. Kopie Abtl.'s z. K.

Wichert

Werkleitungsbüro