

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen (EBE)
Strategisches Management – Beschlusscontrolling
hier: Beschlussüberwachungsliste I. Quartal 2020

I. Übersicht

Nr.	BWA am	Beschluss	Umsetzungsstand / Anmerkungen
1	04.04.2017	Brandmeldeanlage DABau E	Abwicklung läuft
2	10.04.2018	San. RÜB 14300 DABau E	wegen Sanierung Hauptsammler Abwicklung in 2021
3	12.06.2018	PW/DL Frauenaaurach DABau E	Abwicklung läuft
4	10.07.2018	Sanierungsprogramm ASA 2019	Abwicklung läuft
5	18.09.2019	Anschluss Ortsteile von Weisendorf (Schmiedelberg und Oberlindach)	Abwicklung läuft
6	04.06.2019	Zusammenführung Betrieb im Klärwerk	Umsetzung läuft
7	04.06.2019	Sanierungsprogramm Kanalnetz 2020	Umsetzung läuft
8	03.12.2019	DL Schallershof DABau VE	Umsetzung läuft
9	03.12.2019	DL Leipziger Straße DABau VE	Umsetzung läuft
10	04.06.2019	Klärschlamm-trocknung einschl. Phosphorrückgewinnung und Spurenstoffelimination DABau VE	aktuelle Vorlage
11	17.09.2019	Ertüchtigung DL Tennenlohe DABau E	aktuelle Vorlage (Vergabe)

II. BWA-Mitglieder in Vorlage

III. Kopie Abtl.'s z. K.

Wichert

Werkleitungsbüro