

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen (EBE)
Strategisches Management – Beschlusscontrolling
hier: Beschlussüberwachungsliste II. Quartal 2020

I. **1. Beschlüsse**

Nr.	BWA	Maßnahme	Umsetzungsstand / Anmerkungen
1	04.04.2017	Brandmeldeanlage DABau E	Abwicklung läuft
2	10.04.2018	San. RÜB 14300 DABau E	wegen Sanierung Hauptsammler Abwicklung in 2021
3	12.06.2018	PW/DL Frauenaarach DABau E	Abwicklung läuft
4	10.07.2018	Sanierungsprogramm ASA 2019	abgeschlossen
5	18.09.2019	Anschluss Ortsteile von Weisendorf (Schmiedelberg und Oberlindach)	Abwicklung läuft
6	04.06.2019	Zusammenführung Betrieb im Klärwerk	Umsetzung läuft
7	04.06.2019	Sanierungsprogramm Kanalnetz 2020	Abwicklung läuft
8	03.12.2019	DL Schallershof DABau VE	Umsetzung läuft
9	03.12.2019	DL Leipziger Straße DABau VE	Umsetzung läuft
10	16.06.2020	Klärschlamm-trocknung einschl. Phosphorrückgewinnung und Spurenstoffelimination DABau E	aktuelle Vorlage
11	16.06.2020	Sanierungsprogramm Kanalnetz 2021	aktuelle Vorlage

2. Erfolgte Vergaben

Nr.	BWA	Maßnahme	Vergabesumme brutto	Auftragsnehmer
1	11.02.2020	Energiezentrale Rohbau Los 3 Deammonbehälter 2	497.999,42	Fa. Mickan, Amberg
2	11.02.2020	Kanalauswechslung Frauenaarach	1.496.634,68	Fa. Scharnagl, Weiden
3	11.02.2020	Kanalauswechslung Anschützstraße	522.936,99	Fa. Feikert, Witzleben
4	11.02.2020	Kanalsanierung mittels Inliner Stadtgebiet	2.086.089,10	Fa. Aarsleff, Röthenbach/Pegnitz
5	11.02.2020	Nachrüstung Druckleitung Tennenlohe	539.896,21	Fa. Diersch, Pegnitz
6	11.02.2020	Rahmenvereinbarung Kanalunterhalt	454.480,64	Fa. Zeitner, Erlangen
7	11.02.2020	Lieferung Phosphatfällmittel	409.836,00	Fa. Venator, Duisburg
8	11.02.2020	Lieferung Flockungshilfsmittel	499.205,00	Fa. Solenis, Krefeld

II. BWA-Mitglieder in Vorlage

III. Kopie Abtl.'s z. K.

Wichert

Werkleitungsbüro