Stadt Erlangen

Referat: VI/Rad

Amt:

Niederschrift

Besprechung am: **23.03.2022** Beginn: 15:30 Uhr

Ort: Online via Webex Ende: 18:00 Uhr

Thema: 2. Sitzung der AG Rad

Die Niederschrift beschränkt sich auf die Wiedergabe der wesentlichen Ergebnisse. Wenn innerhalb von acht Tagen nach Zusendung der Niederschrift keine Einwände erhoben werden, wird Einverständnis unterstellt.

	Besprechungspunkt		Besprechungsinhalt	Zuständigkeit		Zeitschiene		Status
	eingereicht	eingereicht			ohne	innerhalb	ZR	
TOP	am	von			ZR	ZR	überschritten	
	23.03.2022		Aktuelle Mitteilungen					erledigt
		Ref VI/Rad	Stadt Erlangen fahrradfreundlicher Arbeitgeber mit Gold-Zertifikat					
			-Ref VI/Rad berichtet von der erfolgreichen Zertifizierung					
		Amt 66	Ersatzneubau Brücke über den Röthelheimgraben im Wiesengrund; Vorstellung					
			Entwurfsplanung und Bauablauf					
			-Die Bauzeit beträgt ca. 6 Monate un. Laut Amt 66 besteht das Bauwerk aus einer					
			reinen Betonplatte (Low-Tech) und wird auf eine Traglast von 6T bemessen. Im Falle					
			eines Scheiterns (Belag unzureichend) soll diese leicht austauschbar sein. Ein					
			Behelfsbauwerk zur weiteren Nutzung der Radverbindung kann nebenstehend					
			errichtet werden, jedoch weist 66 auf die das dadurch entstehende Gefahrenpotenzia	l				
			zw. Radfahrenden/Zu Fuß Gehenden und Baumaschinen hin.					
			-Amt 31, Hr. Bußmann und Verkehrswacht sprechen sich gegen ein Behelfsbauwerk					
			aus. ADEC stimmt einer Umleitung, welche Abt. 614 bereits erstellt zu, sofern die					

- Amt 66 informiert frühzeitig über das Bauvorhaben.

Umsetzung störungsfrei erfolgt.

		Amt 66/ ADFC	Bauwerksanierung Büchenbacher Steg über den MD Kanal; Erweiterung des Ausbauumgriffs auf Rampen -Amt 66 bestätigt die Berücksichtigung der Stellungnahme vom ADFC zum Bauvorhaben. Diese wird dem Ausschuss vorgelegt.					
4	12.09.2019	ADFC	Stärkung/ Bevorrechtigung der Radachse Loschgestr. /Maximiliansplatz	Abt. 613	ZR definieren			i.B. KH
			23.3.22: -krankheitsbedingt nicht bearbeitet					
6	29.01.2020	ADFC	Beschilderung Vorfahrt gewähren bei Gerberei und Einsatz von Haifischzähnen zur Verdeutlichung der Vorfahrtsbeziehungen	Abt. 614			Ende 2021	erledigt
			23.3.22: -Ein Austausch zw. Abt. 614 und ADFC hat stattgefunden. Abt. 614 spricht sich gegen das Anbringen von Haifischzähnen aus. Der von Abt. 614 vorgebrachte Alternativvorschlag stößt beim ADFC auf Zustimmung.					
8	27.05.2020	ADFC	StVO-Novelle in Kraft getreten - Einsatz von Grünabbiegepfeilen für Radverkehr	Abt. 614/ Abt. 613			26.01.2022	i.B.
			23.3.22: -Keine Bearbeitung von Abt. 614 erfolgt, da zahlreiche Punkte zu prüfen sind. Bis zur nächsten Sitzung wird mind. ein Vorschlag vorgestellt.					
9	21.03.2019	ADFC/ Bürger*inne n	Verbesserung der Kanalunterführung Frauenaurach für Radverkehr	Ref VI/ Amt 66/ Abt. 613		Ext. Akt. zuständig		i.B. RM ff
			23.3.22: -Ref VI trat mit WSV in Kontakt. Der WSV wurde um Reinigung des Flußbetts der mittleren Aurach gebeten. Weiter soll der WSV prüfen, bis zu welcher Schwelle ein Bauwerk eingebaut werden kann, ohne ein Planfeststellungs-/änderungsverfahren einleiten zu müssen. Schließlich werden bauliche Maßnahmen beim östlichen Auslaufbereich zur Reglung von Sedimentablagerungen geprüftHinsichtlich einer regelmäßigen Reinigung möchte sich Amt 66 unabhängiger aufstellenAuf Nachfrage vom ADFC hin beziffert Ref VI die Kosten für ein Planfeststellungs-/änderungsverfahren im 6-stelligen Bereich. Solch ein kostpsieliges Verfahren ist nicht im Sinne der Stadtverwaltung.					

37a	10.03.2021	ADFC	Radwege entlang des MDK;	Ref VI/ Abt. 613		Ext. Akt. zuständig	i.B. RM ff
			23.3.22:	11.001 0_0		Zustanuig	MIVI
			-Laut Ref VI wird ein Gutachten bereits erstellt. Eine öffentliche Beteiligung ist für den	•			
			03. Mai geplant. Ref VI/Rad wir die TN AG Rad informieren.	•			
37b	10.02.2021	ADEC		D-f VII /			
3/0	10.03.2021	ADFC	Sachstand Radwegausbau Spardorf/Sieglitzhof;	Ref VI/ Amt 66		Ext. Akt.	i.B.
				AIIIL 00		zuständig	RM ff
			23.3.22:				
			-Aktuell steht der Grunderwerb beim staatl. Bauamt zur Diskussion. Ref VI berichtet				
			weiter, dass bei den Planungen Konsens herrscht.				
41	10.03.2021	ADFC	Radschnellweg entlang der B4	Abt. 613/		Mitte 2022	i.B.
				Ref VI			RM ff
			23.3.22:				
			-Ausschreibung für Vergabemanager*in laut Abt. 613 angelaufen. Diese Person				
			unterstützt die Verwaltung gezielt bei den Ausschreibungen für das Projekt, im				
			Nov./Dez. Bereich Abschnitt Herzogenaurach, Anfang 2023 Bereich B4. Diese Stelle ist				
			befristet, eine dauerhafte Anstellung ist aktuell nicht realisierbar.				
42	12.09.2019	ADFC	Nördlicher "Zubringer" von Büchenbacher Steg auf östlichen Kanalbetriebsweg in sc	h Amt 23/		Ext. Akt.	i.B.
				Amt 66		zuständig	RM ff
-			23.3.22:				
			-laut Amt 23 finden aktuelle keine Verhandlungsgespräche mit				
			Grundstückseigentümer statt. Stand 26.1.22 unverändert.				
			-Ref VI/Rad berichtet, sobald neuer Sachstand vorliegt.				
46	07.07.2021	Abt. 613	Maßnahmen aus Fahrrad-Unfallbericht der Statistik - Anfrage aus Stadtteilbeirat Os	t Abt. 613	ZR		i.B.
					definieren		КН
			23.3.22:				
			-krankheitsbedingt nicht bearbeitet				
47	27.11.2018	UVPA/	Fahrtrichtungsmarkierungen auf Radwegen gegen Geisterradelnde	Amt 66/			
	16.05.2019	Ref VI		Abt. 613		18.05.2022	i.B.
	18.07.2019						

-Die bestehenden, aber verblassten Piktogramme in der Güterhallenstraße werden auf Grundlage einer bestehenden VAO von Amt 66 aufgefrischt. Für ein drittes Piktogramm auf Höhe ESTW (südlicher Seite) erstellt Abt. 614 eine neue VAO.
-Eine Erweiterung der VAO zu den neu aufgetragenen Piktogrammen entlang der Nürnberg Str. (Abschnitt Memelstr. bis Gebertstr.) wird auf Wunsch des ADFC von Abt. 614 geprüft. Ein Vor-Ort-Termin mit Stadtteilbeirat Dr. Hartmann wird vereinbart.
-Auf Bitten des Stadtteilbeirat Süd vom Dez. 2021 wird das Erstellen einer VAO von Abt. 614 für die Koldestraße, Abschnitt Stintzingstr. bis Paul-Gossen-Straße, bei einem Vor-Ort-Termin geprüft.

48	05.05.2021	ADFC/ Initiative Radentschei d (IRE)		Abt. 613/ Ref VI Rad	ZR definieren		n.E k.k	
			23.3.22: -keine Bearbeitung erfolgt.					
49	07.07.2021	ADFC	Erweiterung der "Erlanger Standardlösung für die bauliche Bevorrechtigung des Fußgänger- und Radverkehrs an Überquerungsstellen"	Amt 66/ Abt. 613/ Abt. 614/ Polizei		Herbst 2022	i.B E.	
			23.3.22: -Ein Außentermin fand statt, Planungen werden intern abgestimmt. Das "Kissen" ist laut Amt 66 als Bauprojekt für 2022 vorgesehen. Fertigstellung voraussichtlich im Herbst 2022.					
51	Seebach- querung: 07. Juli 2021 Kanalbrücke: 29.01.2020	ADFC	Lückenschlüsse Radverbindung aus dem Erlanger Nord-Westen Richtung Innenstadt	Abt. 613	ZR definieren		i.B Kl	

23.3.22:

-krankheitsbedingt nicht bearbeitet.

53	07.07.2021	ADFC	E-Roller auf Geh- und Radwegen	Abt. 614/ Abt. 613/ Ref VI/ Polizei	Ext. Akt. zuständig	i.B. RM ff
			23.3.22: -Der Polizei wurden seit der letzten Sitzung 4 Anzeigen vom ADFC überreicht. Nach Aussage der Polizei wurden daraufhin Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und die Verstöße somit geahndetHr. Bußmann fragt, ob der Zweckverband die Überwachung falsch parkender E-Scooter übernehmen kann. Zusammen mit ADFC wird die Parkraumüberwachung als Aufgabe des Zweckverbandes gefordertRef VI verweist auf den Vertrag mit dem Zweckverband, welcher diese Aufgabe nicht umfasst. Die Verwaltung befindet sich aktuell in Verhandlungen mit dem Zweckverband und nimmt die Forderung des ADFC mit in die Verhandlungen.			
54 WVL	10.03.2021	ADFC	schlechter Zustand Radweg von Roncalli-Stift bis LAG durch Brucker Lache	Ref VI/ Amt 66/ EB 77	Ext. Akt. zuständig	i.B. RM ff
			23.3.22: -ein Schreiben an die BaySf wird in Kürze verschickt. Das Ergebnis eines Austauschtermins zw. Verwaltung und BaySf wird in der AG Rad verkündet.			
55 WVL	10.03.2021	ADFC	Aktueller Stand Analyse alternativer Doppelstockparksysteme	Ref VI/ GME/ Abt. 613	2023	i.B. RM ff
			23.3.22: -Das vom ADFC präferierte Modell wird beim Bau der zwei neuen Abstellanlagen eingeplant.			
56	07.07.2021	Abt. 613	Planung Radwege auf dem Siemens Campus	Abt. 613	18.05.2022	i.B. RM ff
			23.3.22 -Die Stellungnahme des ADFC zum Bauleitverfahren wird im nächsten UVPA behandelt.			
57	28.07.2020	ADFC	Gehweg mit "Radfahrer frei", Westseite "Am Europakanal" zwischen "Klinikum am Europakanal" und "Sankt Johann".	Abt. 613/ 614 Amt 66	18.05.2022	i.B. E.
			23.3.22: -aus Zeitgründen konnte TOP in der AG Rad nicht behandelt werden	Abt. 614		

58 WVL	01.12.2020	ADFC	Vorschläge für Fahrbahndeckensanierungsprogramm	Amt 66		2023		i.B. RM ff
•			23.3.22:					_
			-aus Zeitgründen konnte TOP in der AG Rad nicht behandelt werden					
59	07.10.2021	Abt. 613	Möglichkeit der Aufhebung des Fahrradweges Paulistraße im östlichen Abschnitt	Abt. 613				i.B.
			(verbunden damit die Prüfung von Möglichkeiten für Fahrradabstellbügeln) im			Q2 2022		RM ff
			Zusammenhang mit der Umgestaltung des westl. Abschnitts					IXIVI II
			10.11.21:					
			-Abt. 613 stellt erste Planungen im 1. oder 2. Q 2022 vor. Es wird keine Dringlichkeit					
			gesehen, da die Maßnahme ohnehin erst nach der Fertigstellung Neubau altes LRA					
			umgesetzt werden kann.					
60	07.10.2021	Abt. 613	MZK 613/112/2021 - Verbreiterung der Brücke im Wiesengrund über	Amt 66		Q1 2022		erledigt
			Röthelheimgraben im Rahmen des Neubaus			QI ZUZZ		cricuige
			23.3.22:					
			-siehe hierzu "Aktuelle Mitteilungen"					
62	07.10.2021	ADFC	Beschilderung von Parkplätzen an für den Radverkehr freigegebenen	Amt 66/	ZR			i.B.
			Einbahnstraßen (Beschwerde von Bürger)	Abt. 614	definieren			E.
			23.3.22:					
			-aus Zeitgründen konnte TOP in der AG Rad nicht behandelt werden					
64	07.10.2021	ADFC	Verbesserung der Radwegsituation in Eltersdorf: rote Schutzstreifen auf Eltersdorfer	Abt. 613	ZR			i.B.
			Straße (Bürgervorschlag)		definieren			
			23.3.22:					
			-aus Zeitgründen konnte TOP in der AG Rad nicht behandelt werden					
65	07.10.2021	ADFC	Gefährliche Platzierung von Verkehrszeichen zwischen Geh- und Radweg in	Amt 66/	ZR			i.B.
			Schallershofer Straße (Beschwerde von verunglückter Bürgerin)	Abt. 614	definieren			1.0.
			23.3.22:					
			-aus Zeitgründen konnte TOP in der AG Rad nicht behandelt werden					
68	07.10.2021	ADFC	Bessere Trennung von Fuß- und Radverkehr auf Hauptverkehrsachsen	Amt 66/			26 04 2022	i.B.
				Abt. 614			26.01.2022	RM nS
			23.3.22:					
			-aus Zeitgründen konnte TOP in der AG Rad nicht behandelt werden					
29	10.03.2021	ADFC	Doppelstockparksystem am Bahnhof Gleis 1 nördlicher Teil	Amt 66			22.02.2022	i.B.
WVL							23.03.2022	RM nS

-aus Zeitgründen konnte TOP in der AG Rad nicht behandelt werden

23	29.01.2021	ADFC	Status Abarbeitung Prioritätenliste Radverkehr	Abt. 613		40.05.2022		i.B.
WVL						18.05.2022		RM ff
			7.10.21:					
			Die bestehende Prioritätenliste ist weitestgehend abgearbeitet. Abt. 613 hat eine					
			Fortschreibung mit einer Bestandserfassung des Radwegenetzes bereits vergeben.					
19	01.12.2020	ADFC	Prioritätenliste "kleine Baumaßnahmen Radverkehr" und aktueller Stand	Abt. 613		18.05.2022		i.B.
WVL								RM ff
			7.10.21:					
			Die bestehende Prioritätenliste ist weitestgehend abgearbeitet. Abt. 613 hat eine					
			Fortschreibung mit einer Bestandserfassung des Radwegenetzes bereits vergeben.					
20	29.01.2020	ADFC	Rotfärbung Aufstellstreifen in Goethestraße, Ecke Güterhallenstraße	Amt 66			10 11 2021	i.B.
WVL							10.11.2021	RM nS
			23.3.22:					
			-aus Zeitgründen konnte TOP in der AG Rad nicht behandelt werden		-			
49	05.05.2021	ADFC	Induktionsschleifen Wöhrmühle defekt	Amt 66	ZR			i.B.
WVL					definieren			RM nS
			23.3.22:					
			-aus Zeitgründen konnte TOP in der AG Rad nicht behandelt werden					
69	10.11.2021	Abt. 613	Mögliche Gebiete für die Einrichtung von Fahrradzonen in Erlangen	Abt. 613		Ext. Akt.		i.B.
						zuständig		RM nS
			23.3.22:					
			-aus Zeitgründen konnte TOP in der AG Rad nicht behandelt werden					
70	10.11.2021	ADFC	Freigabe der Einbahnstraßenachse Innere Brucker Straße u.a.	Abt. 614/				i.B.
				Amt 66			26.01.2022	RM nS
			23.3.22:	Abt. 614				
			-aus Zeitgründen konnte TOP in der AG Rad nicht behandelt werden					
72	10.11.2021	ADFC	Fuß- und Radoffensive der Stadt Freiburg		ZR			NEU
					definieren			n.b
-			23.3.22:					
			-aus Zeitgründen konnte TOP in der AG Rad nicht behandelt werden					
31	10.03.2021	ADFC	Radweg über Parkplatz unter der Hochstraße Werner-von-Siemens-Straße	Amt 66/			22.02.2022	i.B.
WVL				Abt.614			23.03.2022	RM nS

-aus Zeitgründen konnte TOP in der AG Rad nicht behandelt werden

74	26.01.2022	ADFC	Qualitätsstandard der Radwege im Erlanger Radnetz		ZR definieren			NEU n.b
			23.3.22: -aus Zeitgründen konnte TOP in der AG Rad nicht behandelt werden		<u>uemieren</u>			2
76	26.01.2022	ADFC	Befahren des westlichen Radwegs entlang der Frauenauracher Str. (zw. Gundstraße und Adenauerring) in Gegenrichtung nicht mehr erlaubt. Große Umwege für Radverkehr.		ZR definieren			NEU n.b
			23.3.22: -aus Zeitgründen konnte TOP in der AG Rad nicht behandelt werden					
77	26.01.2022	ADFC	Umplanung Geh-Radweg nördlich Zentralfriedhof (613/137/2021)	Abt. 613/ Amt 66			23.03.2022	i.B. RM nS
			23.3.22: -aus Zeitgründen konnte TOP in der AG Rad nicht behandelt werden					
78	26.01.2022	ADFC	Sicherheit des Radverkehrs auf der Brücke Weinstraße / B4 - Vorschläge Aktionsbündnis "Verkehrskonzept Erlangen" (613/138/2021)	Ref VI/ Abt. 613		2022ff		i.B. RM ff
			23.3.22: -aus Zeitgründen konnte TOP in der AG Rad nicht behandelt werden					
79	26.01.2022	ADFC	Schutzstreifen auf Fürther Straße wird häufig zugeparkt		ZR definieren			NEU n.b

23.3.22:

⁻aus Zeitgründen konnte TOP in der AG Rad nicht behandelt werden

80	23.03.2022	Abt. 613	Umweltspur am Europakanal	ZR	NEU
				definieren	i.B.

- -Abt. 613 stellt die Pläne vor. Die beiden äußeren Fahrstreifen werden umgewidmet. Die Spur ist gekennzeichnet als "Bussonderfahrstreifen Radverkehr frei" und soll, wie eine Fahrradstraße, zusätzlich zur Markierung gemäß StVO wie die Fahrradstraßen mit roten Streifen versehen werden. Busse können zum Überholen von Radfahrenden die Spur verlassen. Parkende Busse an Haltestellen dürfen nicht von Radfahrenden überholt werden, da die Breite nicht gegeben ist (ca 3m; 4,5m Mindestvorgabe). Querungshilfen auf dem Grünstreifen sollen errichtet werden. Der jetzige getrennte Rad- und Fußweg wird zum reinen Fußweg (für Radfahrende verboten) umgewidmet. -Zum einfacheren Erreichen der Wohnhaft soll der Bordstein an bestimmten Stellen laut ADFC abgesenkt werden. Alternativ wäre jedoch das Befahren des Fußweges zum Erreichen der Wohnhaft für eine kurze Distanz erlaubt.
- -Die Verkehrswacht äußert Bedenken hinsichtlich Überholverbot (für Radfahrende) parkender Busse an Haltestellen.
- -Der Wegfall von Parkplätzen wird von Abt. 613 geprüft und ggf. über den Ortsbeirat kommuniziert, sollte dies der Fall sein.
- -Die Polizei steht dem Anbringen von Markierungen ablehnend gegenüber und beruft sich hier auf ein Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichts von 1992. Solche Markierungen sind unzulässig, da irreführend für Verkehrsteilnehmende.
- -Für die nächste Sitzung werden das Urteil und eine Stellungnahme des Rechtsamts vorgelegt.
- -EB77 merkt weiter das Zuparken der Umweltspur durch Fahrzeuge von Paketzustellenden an. Abt. 613 verweist darauf, dass diese die Umweltspur nicht nutzen dürfen.

Lageplan Am Europakanal/Frankenwaldallee

-Die TN begrüßen einstimmig die Pläne der Verwaltung.

Lageplan Am Europakanal/Dorfstraße

- -Die Verkehrswacht wünscht sich einen Zweirichtungsradverehr auf der Nordseite der Dorfstraße, um Gefahrensituation durch Konfrontation mit KFZ aus der Frauenauracher Straße kommend zu vermeiden.
- -Abt. 613 spricht sich gegen den Wunsch aus, da die Radfahrenden bereits im westlichen Abschnitt der Dorfstraße (vor der Kreuzung) bereits auf der Straße geführt werden.
- -Der ADFC begrüßt die neue Furt und den anschließenden ARAS auf der Dorfstraße, wünscht sich jedoch von Kapellensteg kommend eine direkte Überquerung der Kreuzung in die Dorfstraße. Zudem soll die Furt in der Dorfstraße nach Westen hin verlängert werden, um früher auf dieser Furt geführt zu werden.
- -Hr. Bußmann bittet erstens um Signalgebung via Induktionsschleifen für KFZ aus Frauenauracher Straße kommend, zweitens um eigenen Signalgeber für Radfahrende vom Kapellensteg kommend, drittens um Planung einer Furt im westlichen Abschnitt Dorfstraße, welche wie am Schlachthof vom KFZ überfahren werden kann. Zweirichtungsradwege werden grundsätzlich vom ADFC abgelehnt, außer die Richtungsfahrbahnen sind durch einen Mittelstreifen voneinander getrennt (Bsp. Werner-von Siemens-Str.).
- -Abt. 613 nimmt die Anmerkungen auf und wird in der nächsten Sitzung RM geben.

81	23.03.2022	ADFC	Gehäufte Parkverstöße in der Dorfstraße zwischen Heckenweg und Goldwitzstraße	ZR	NEU
				definieren	n.b
<u>-</u>			23.3.22:		
			-aus Zeitgründen konnte TOP in der AG Rad nicht behandelt werden		
82	23.03.2022	ADFC	Sieglitzhofer Straße - anderer Radweg hört ohne Vorwarnung auf	ZR	NEU
				definieren	n.b
•			23.3.22:		
			-aus Zeitgründen konnte TOP in der AG Rad nicht behandelt werden		

Legende:

Neu i.B. TOP neu eingebracht, nicht bearbeitet/behandelt NEU n.b TOP neu eingebracht, bearbeitet/behandelt

n.b. k.K. TOP nicht bearbeitet, da keine Kapazitäten aktuell vorhanden

i.B. TOP in Bearbeitung

i.B. RM nS TOP in Bearbeitung, Rückmeldung in nächster Sitzung

i.B. KH TOP in Bearbeitung, aufgrund von Krankenstand Verzögerung

i.B. n.B.i.B. n.B.i.B. RM ffTOP in Bearbeitung, weitere Bearbeitung (in darauffolgender Sitzung) nicht erfolgti.B. RM ffTOP in Bearbeitung, Rückmeldung fortlaufend/sobald neuer Sachstand zu verkünden ist

i.B. E. TOP in Bearbeitung, Entscheidung von Verwaltung getroffen, Rückmeldung folgt

Ext. Akt. zuständig zur weiteren Bearbeitung des TOPs ist die Verwaltung auf die Rückmeldung/Entscheidung externer Akteure angewiesen

ZR definieren Die Verwaltung legt einen Zeitrahmen fest, bis wann der TOP bearbeitet/erledigt ist

Nächste AG Rad ist am 18. Mai 2022.

gez.

i.A.

H. Schmidt

Umleitung Sperrung Regnitztalbrücke (Fuß-/Radwegverbindung zwischen Pommernstraße und Wöhrmühle Standort Hinweistafel Thalermuble Standort Umeitungsschild Wohrmuhisted Ath Bahnhof Wohrmiton Umleitung Radverkehr Sperrung Regnitzbrücke Riverside plats













