

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen (EBE)

Strategisches Management – Beschlusscontrolling

hier: Beschlussüberwachungsliste II. Quartal 2022

Nr.	BWA	Maßnahme	Umsetzungsstand / Anmerkungen
1	18.09.2019	Anschluss Ortsteile von Weisendorf (Schmiedelberg und Oberlindach)	Abwicklung
2	04.06.2019	Sanierungsprogramm Kanalnetz 2020	Abwicklung
3	03.12.2019	DL Schallershof DABau VE	Umsetzung
4	03.12.2019	DL Leipziger Straße DABau VE	Umsetzung
5	16.06.2020	Sanierungsprogramm Kanalnetz 2021	Abwicklung
6	09.02.2021	Sanierungskonzept Sonderbauwerke	Abwicklung
7	08.06.2021	Sanierungsprogramm Kanalnetz 2022	Umsetzung
8	13.07.2021	Eigenreinigung Klärwerk	Umsetzung
9	13.07.2021	Umwelt / Gemeinwohlbericht	aktuelle Vorlage
10	12.10.2021	DL Neuses DABau VE	Umsetzung
11	30.11.2021	Umbau SRK Nbg. Str. DABau E	Umsetzung
12	30.11.2021	Betriebsumstellung Deni	Umsetzung
13	05.04.2022	Neubau Verwaltungsgebäude Klärwerk	verschoben
14	21.06.2022	Sanierungsprogramm ASA	aktuelle Vorlage

I. BWA-Mitglieder in Vorlage

II. Kopie Abtl.'s z. K.

Wichert

Werkleitungsbüro