

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
I/52

Verantwortliche/r:
Amt für Sport und Gesundheitsförderung

Vorlagennummer:
52/095/2022

Sport im öffentlichen Raum - aktueller Stand Projekte

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Sportbeirat	04.10.2022	Ö	Kenntnisnahme	
Sportausschuss	04.10.2022	Ö	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen

I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

II. Sachbericht

Nachfolgend der aktuelle Stand der Projekte aus dem Themengebiet „Sport im öffentlichen Raum“:

Beachvolleyballanlage Freizeitanlage Regnitzwiesen:

- Antrag Jugendparlament 2021
- 03/2022: Standortfestlegung Regnitzwiesen in der Arbeitsgruppe „Sport im öffentlichen Raum“
- Ämterabfrage am 10.06.2022
- 11.07.2022: Bedenken des Landschafts- und Gewässerschutzes → Errichtung eines Beachvolleyballfeldes wird nicht befürwortet
- momentaner Planungsstopp seit 07/2022 aufgrund der Bedenken

Fitness- & Bewegungsparcours an der Bayernstraße:

- Eröffnung am 18.07.2022 durch Bürgermeister Herrn Volleth
- Fitnessparcours wird sehr gut angenommen: regelmäßig hohe Frequenz & positives Feedback der Trainierenden

Fitness- & Bewegungsparcours Hüttendorf (Bolzplatz Main-Donau-Kanal):

- Beschluss im Sportausschuss am 12.07.2022
- erste ämterübergreifende Abstimmung am 05.08.2022 bezüglich des Verlaufs der Umleitungsstrecke des Radverkehrs aufgrund des Schleusenneubaus (beteiligte Ämter: Amt für Sport & Gesundheitsförderung, Amt für Stadtplanung & Mobilität, Amt für Stadtteilarbeit/Spielplatzbüro, Amt für Umweltschutz & Energiefragen, Betrieb für Stadtgrün, Tiefbauamt)
- zweite ämterübergreifende Abstimmung am 21.10.2022: Vor-Ort-Termin & Festlegung Standort Fitnessparcours
- Beteiligung von Bürger*innen: ca. 11/2022
- Planerstellung & Ausschreibung in Zusammenarbeit mit EB 77: ca. 12/2022
- Umsetzung, Bau & Einweihung: Frühjahr 2023

Laufstrecken:

- verschiedene Laufrunden (Streckenlänge von 4,1 bis 21,1 km) sind abgefahren & festgelegt
- nächste Schritte:
 - Ausschilderung: ca. 10/2022-02/2023
 - Einspielen der Strecken in existierende Apps: ca. 12/2022-04/2023

Mountainbiken: Trailnetz am hinteren Giesberg in Dechsendorf (außerhalb des Stadtgebietes):

- Abstimmungstermin mit allen Beteiligten am 12.10.2022

Öffnung der Beachvolleyballanlagen an Schulen (Wirtschaftsschule, Fridericianum & CEG):

- erste Kontaktaufnahme über das Schulverwaltungsamt 04/2022 → prinzipiell keine Einwände,

aber weitere Abstimmungen mit den Schulleitungen nötig

Pumptrack Frauenaarach:

- Bedarfsbeschluss am 04.10.2022 im Sportausschuss
- Ausschreibung der Planung in Zusammenarbeit mit EB 77: 10-11/2022
- geplante Rodung der Fläche: 10-11/2022
- geplante Umsetzung: Frühjahr 2023

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang