

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen (EBE)

Strategisches Management – Beschlusscontrolling

hier: Beschlussüberwachungsliste I. Quartal 2023

Nr.	BWA	Maßnahme	Umsetzungsstand / Anmerkungen
1	18.09.2019	Anschluss Ortsteile von Weisendorf (Schmiedelberg und Oberlindach)	Abwicklung
2	04.06.2019	Sanierungsprogramm Kanalnetz 2020	Abwicklung
3	03.12.2019	DL Schallershof DABau VE	Umsetzung
4	03.12.2019	DL Leipziger Straße DABau VE	Umsetzung
5	16.06.2020	Sanierungsprogramm Kanalnetz 2021	Abwicklung
6	09.02.2021	Sanierungskonzept Sonderbauwerke	Umsetzung
7	08.06.2021	Sanierungsprogramm Kanalnetz 2022	Abwicklung
8	13.07.2021	Eigenreinigung Klärwerk	Umsetzung
9	12.10.2021	DL Neuses DABau VE	Umsetzung
10	30.11.2021	Umbau SRK Nbg. Str. DABau E	Umsetzung
11	05.04.2022	Neubau Verwaltungsgebäude Klärwerk	verschoben
12	21.06.2022	Sanierungsprogramm Kanalnetz 2023	Umsetzung
13	13.09.2022	RÜB 11510 DA Bau VE	Umsetzung
14	13.09.2022	RKB Lang Wiesen Lach DA Bau E	Umsetzung
15	07.02.2023	Zweckvereinbarung Abwassergäste	aktuelle Vorlage
16	07.02.2023	Umbau Fällmitteltank DABau E	aktuelle Vorlage

I. BWA-Mitglieder in Vorlage

II. Kopie Abtl.'s z. K.

Wichert

