

FÜRTH
SCHOCKT!



SCHOCKT BALD MIT!

Die Stadt Erlangen wird herzsicher!

Die Stadt Erlangen wird herzsicher!

Themen:


- Wo stehen wir aktuell in der Stadt und im Landkreis Fürth
- Gibt es Neuigkeiten in der Stadt Erlangen?
- Meilensteine der Projektumsetzung
- Zeitplan
- Konkreter Stundenbedarf
- Kosten

Meilensteine:

- Initialisierung
- Projektfinanzierung
- Marketing Konzept
- AED – Netzwerk
- Integration der Lebensretter-App
- Wiederkehrende Projektevaluation

Die Stadt Erlangen wird herzlicher!

Zeitplan



Die Stadt Erlangen wird herzlicher!

Initialisierung:

	PLAN-Aufwand in Stunden	Umsetzung durch	
		AGNF	GR+
Initialisierung	49	33	16
Vorgespräche mit dem Sportamt	7	4	3
Vorstellung Sportausschuss	3	2	1
Klärung offener Fragen	2	1	1
Vertragserstellung und -abschluss	2	1	1
Aufstellung Übersicht Netzwerkpartner	3		3
Projektplanung	12	10	2
Ressourcenplanung	5	5	
Projektvorstellung bei Netzwerkpartnern	15	10	5
Projektstart	★		

Projektfinanzierung:

		PLAN-Aufwand in Stunden	Umsetzung durch	
			AGNF	GR+
Projektfinanzierung		46	19	27
Aufstellung eines Finanzplans		5	5	
Prüfen von öffentlichen Geldern		5	1	4
Spendenaufruf		6	3	3
Akquise und direkte Sponsorenanfragen		30	10	20
Abschluss Projektfinanzierung		★		

Die Stadt Erlangen wird herzlicher!

Marketingkonzept:

	PLAN-Aufwand in Stunden	Umsetzung durch	
		AGNF	GR+
Marketingkonzept	55	41	14
Erstellung Logo + Name	5	4	1
Erstellung einer Webseite	20	18	2
Medienpartner und Strategie	10	5	5
Aufbau Social Media	10	8	2
Erstellung Flyer	5	4	1
Pressemitteilungen	5	2	3
Kick-Off Veranstaltung	★		

Die Stadt Erlangen wird herzlicher!

Erstellung AED-Netzwerk:

		PLAN-Aufwand in Stunden	Umsetzung durch	
			AGNF	GR+
flächendeckendes AED Netzwerk		275	199	76
Ist-Analyse		5	4	1
Aufbau einer Datenbank der Bestand-AEDs		50	20	30
örtlichen Bedarf ermitteln		40	35	5
Beschaffung der Geräte plus Zubehör		3	3	
Akquise von Paten	geplant: 35	70	30	40
Patenschafts- Vertragsabschlüsse		35	35	
Gerät zum Standort mit Pairing	geplant: Partner vor Ort	70	70	
Online Integration der Datenbank		2	2	
Fertigstellung eines AED Netzwerkes		★		

Integration der Lebensretter App:

	PLAN-Aufwand in Stunden	Umsetzung durch	
		AGNF	GR+
Integration Lebensretter-App	215	214	1
Kommunikation Leitstelle	3	3	
Prüfung der technischen Integration	2	2	
Anpassung datenschutzrechtlicher Bedingungen	2	1	1
Vertragsabschluss Region der Lebensretter / FirstAED	1	1	
Testphase	30	30	
Rekrutierung von Ersthelfern	100	100	
Schulung von Ersthelfern	50	50	
Prüfung und Pflege der Anmeldungen	20	20	
Beschaffung von Ausrüstung falls gewünscht	5	5	
Integration des AED-Netzwerkes in die App	2	2	
Go Live	★		

Wiederkehrende Evaluation:

	PLAN- Aufwand in Stunden	Umsetzung durch	
		AGNF	GR+
wiederkehrende Projektevaluation - geschätzt	661	446	215
Supervision/Support/Pflege AED-Netzwerk	100	60	40
Supervision/Pflege/Support website + Social Media / Marketing	100	100	
Supervision/Support Anmeldungen Lebensretter-App	170	170	
Supervision/Support Ersthelfer + AED nach Einsatz	20	20	
Sicherstellung der Projektfinanzierung	40	5	35
Akquise Patenschaften	120	20	100
Kommunikation Leitstelle	6	6	
Kommunikation Region der Lebensretter	10	10	
Kommunikation Projektpartner/Netzwerk	35	5	30
Ressourcenplanung	10	5	5
Akquise + Schulungen Ersthelfer für Lebensretter-App	50	45	5
Schulungen/Training/Sensibilisierung der Bevölkerung	?		

Die Stadt Erlangen wird herzlicher!

Anzahl der Gesamtstunden:

	PLAN-Aufwand in Stunden	Umsetzung durch	
		AGNF	GR+
Initialisierung	49	33	16
Projektfinanzierung	46	19	27
Marketingkonzept	55	41	14
flächendeckendes AED Netzwerk	275	199	76
Integration Lebensretter-App	215	214	1
Gesamt:	640	506	134
wiederkehrende Projektevaluation - geschätzt	661	446	215

Kostenübersicht:

Grundsätzliche Überlegungen:

- Kostenaufteilung analog zu Einwohnerzahlen
- Kostenaufteilung unter der Annahme der Beteiligung aller Städte/Landkreise
- Aufteilung in Investitionen und laufende Projektkosten
- Ausstattung der Helfer noch nicht berücksichtigt

Investitionskosten im ersten Jahr:

Investition	Einmalkosten	Stadt Erlangen
Mehraufwand Projekt Setup	22.000,00 €	2.082,30 €
Marketing + Websites	22.000,00 €	2.082,30 €
First AED	49.500,00 €	4.685,19 €
Erstschulungen Helfer	30.000,00 €	2.839,51 €
	123.500,00 €	11.689,30 €

Cave: Ausstattung der Helfer noch nicht berücksichtigt!

Die Stadt Erlangen wird herzlicher!

Laufende Kosten:

Laufende Kosten	Gesamtkosten p.a.	Stadt Erlangen
Projektbetreuung Fürth SCHOCKT!	39.600,00 €	3.748,15 €
Projektbetreuung Region der Lebensretter	39.600,00 €	3.748,15 €
Lokale Ansprechpartner	51.840,00 €	8.640,00 €
Schulung Ersthelfer	12.500,00 €	1.183,13 €
Region der Lebensretter	12.000,00 €	1.135,80 €
First AED	18.000,00 €	1.703,70 €
Gemeinkostenanteil	12.000,00 €	1.135,80 €
	185.540,00 €	21.294,73 €

Fundraising:

- Spenden lokaler Akteure
- Fördermittel
- Kostenübernahme der Kreisverwaltungsbehörden

Die Stadt Erlangen wird herzsicher!

Fragen? – Wir unterstützen Sie gerne!

- Direkte Ansprechpartner:
 - Eva-Carina Kelley: kelly.eva-carina@agnf.org
 - Sebastian Raps: raps.sebastian@agnf.org
- Online unter fuerth-schockt.de
- Soziale Medien
 - Instagram „fuerth.schockt“ und
 - Facebook

