

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen (EBE)

Strategisches Management – Beschlusscontrolling

hier: Beschlussüberwachungsliste II. Quartal 2023

Nr.	BWA	Maßnahme	Umsetzungsstand / Anmerkungen
1	18.09.2019	Anschluss Ortsteile von Weisendorf (Schmiedelberg und Oberlindach)	Abwicklung
2	03.12.2019	DL Schallershof DABau VE	Umsetzung
3	03.12.2019	DL Leipziger Straße DABau VE	Umsetzung
4	16.06.2020	Sanierungsprogramm Kanalnetz 2021	Abwicklung
5	09.02.2021	Sanierungskonzept Sonderbauwerke	Umsetzung / Abwicklung
6	08.06.2021	Sanierungsprogramm Kanalnetz 2022	Abwicklung
7	13.07.2021	Eigenreinigung Klärwerk	Umsetzung
8	12.10.2021	DL Neuses DABau VE	Umsetzung
9	30.11.2021	Umbau SRK Nbg. Str. DABau E	Abwicklung
10	05.04.2022	Neubau Verwaltungsgebäude Klärwerk	verschoben
11	21.06.2022	Sanierungsprogramm Kanalnetz 2023	Umsetzung / Abwicklung
12	13.09.2022	RRB Lang Wiesen Lach DA Bau E (jetzt RRB Schallershof)	Umsetzung
13	07.02.2023	Zweckvereinbarung Abwassergäste	umgesetzt
14	07.02.2023	Umbau Fällmitteltank DABau E	Umsetzung
15	18.04.2023	RÜB 11510 DA Bau E	aktuelle Vorlage
16	18.04.2023	Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe	aktuelle Vorlage

I. BWA-Mitglieder in Vorlage

II. Kopie Abtl.'s z. K.

Wichert

Werkleitungsbüro