

**Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen (EBE)**  
**Strategisches Management – Beschlusscontrolling**  
**hier: Beschlussüberwachungsliste I. Quartal 2024**

Nr.	BWA	Maßnahme	Umsetzungsstand / Anmerkungen
1	09.02.2021	Sanierungskonzept Sonderbauwerke	Umsetzung / Abwicklung
2	08.06.2021	Sanierungsprogramm Kanalnetz 2022	Abwicklung
3	05.04.2022	Neubau Verwaltungsgebäude Klärwerk	verschoben
4	21.06.2022	Sanierungsprogramm Kanalnetz 2023	Umsetzung / Abwicklung
5	13.09.2022	RRB Lang Wiesen Lach DA Bau E (jetzt RRB Schallershof)	Umsetzung
6	18.04.2023	RÜB 11510 DABau E	Umsetzung
7	18.04.2023	Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe	Umsetzung
8	13.06.2023	San. Programm ASA 2024	Umsetzung
9	10.10.2023	DL Wöhrmühle DABau VE	Umsetzung
10	05.03.2024	Zweckvereinbarungen Abwasserpartner	Aktuelle Vorlage
11	05.03.2024	Druckleitung Neuses DABau E	Aktuelle Vorlage

- I. BWA-Mitglieder in Vorlage
- II. Kopie Abtl.'s z. K.

Wichert

Werkleitungsbüro