

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen (EBE)
Strategisches Management – Beschlusscontrolling
hier: Beschlussüberwachungsliste IV. Quartal 2025

Nr.	BWA	Maßnahme	Umsetzungsstand / Anmerkungen
1	09.02.2021	Sanierungskonzept Sonderbauwerke	Umsetzung / Abwicklung, wenn Wasserrecht vorliegt
2	08.06.2021	Sanierungsprogramm Kanalnetz 2022	Abwicklung z.T. verschoben (Südstadt)
3	21.06.2022	Sanierungsprogramm Kanalnetz 2023	Abwicklung z.T. verschoben (Südstadt)
4	13.06.2023	Sanierungsprogramm Kanalnetz 2024	Abwicklung
5	05.03.2024	Druckleitung Neuses DABau E	Umsetzung
6	14.05.2024	DL Schallershof DABau E	siehe aktuelle Vorlage (Vergabe)
7	18.06.2024	Sanierungsprogramm Kanalnetz 2025	Umsetzung/Abwicklung
8	28.01.2025	Neubau Betriebsgebäude Klärwerk	Umsetzung
9	08.07.2025	Sanierungsprogramm Kanalnetz 2026	Umsetzung
10	16.09.2025	Turbogebläse DA-Bau E	aktuelle Vorlage (Vergabe)
11	02.12.2025	Belüfterplatten DA-Bau E	aktuelle Vorlage
12	02.12.2025	Machbarkeitsstudie RBFA's	aktuelle Vorlage

- I. BWA-Mitglieder in Vorlage
- II. Kopie Abtl.'s z. K.

Schaller
Werkleitungsbüro