

1	2	3	4	5	6	7	8
Kosten- gruppe	Bezeichnung	Kostenrahmen	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag	Kostenfeststellung	+/- Mehrun- gen/ Minderungen
100	Grundstück						
200	Herrichten und Erschließen						
300	Bauwerk - Baukonstruktion - Sanierung Toilettenanlagen		56.175,00				
300	Bauwerk - Baukonstruktion - Sanierung Fenster		81.570,00				
300	Bauwerk - Baukonstruktion - Sanierung Brandschutz		2.920,00				
300	Bauwerk - Baukonstruktion - Sanierung Beh. WC/Dusche		5.868,00				
400	Bauwerk - Technische Anlagen - Sanierung Toilettenanlagen		135.800,00				
400	Bauwerk - Technische Anlagen - Sanierung Beh. WC/Dusche		7.000,00				
500	Außenanlagen						
600	Ausstattung und Kunstwerke - Sanierung Toilettenanlagen		2.900,00				
600	Ausstattung und Kunstwerke - Sanierung Beh. WC/Dusche		900,00				
700	Baunebenkosten		80.700,00				
	Gesamt		373.833,00				