

HU-Bau
Stadt Erlangen, Museumswinkel, Umbau EG für Siemens Med Archiv

1	2	3	4	5	6	7	8
Kosten- gruppe	Bezeichnung	Kostenrahmen	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag	Kostenfeststellung	+/- Mehrun- gen/ Minderungen
100	Grundstück						
200	Herrichten und Erschließen						
300	Bauwerk - Baukonstruktion		1.016.540,00	1.003.633,60			
400	Bauwerk - Technische Anlagen		782.800,00	852.976,26			
500	Außenanlagen		17.600,00	7.600,00			
600	Ausstattung und Kunstwerke		9.200,00				
700	Baunebenkosten		330.000,00	375.324,00			
	Gesamt brutto		2.156.140,00	2.239.533,86			