

Brandschutztechnische Sanierung des Markgrafentheaters

Einbau von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen in das Zuschauerhaus, sowie
Sicherung der Rettungswege im Bereich der Treppenhäuser und Ringflure,
inkl. Sanierungszusatzmaßnahmen E-Technik gemäß Forderung der Reg. v. Mfr.

Kostenübersicht:

1. Kosten KG 100 (Kostenansatz = Kostenberechnung 04/2010)	0,00€
2. Kosten KG 200 (Kostenansatz = Kostenberechnung 04/2010)	0,00€
3. Kosten KG 300 (Kostenansatz = Kostenberechnung 04/2010)	996.893,95€
4. Mehrkosten für Innenputz und Maler (wg. E-Leitungsverlegung)	36.668,07€
5. Mehrkosten für Erdarbeiten (wg. E-Leitungsverlegung und Leitungsumverlegung im Gebäude und im Außenbereich)	67.389,70€
6. Kosten KG 400 (Kostenansatz = Kostenberechnung 04/2010)	500.010,00€
7. Mehrkosten für E-Technik (siehe auch Anlage IBW)	316.844,00€
8. Kosten KG 500 (Kostenansatz = Kostenberechnung 04/2010)	9.230,00€
9. Mehrkosten für die Wiederherstellung von Geländeflächen	17.985,98€
10. Kosten KG 600 (Kostenansatz = Kostenberechnung 04/2010)	0,00€
11. Kosten KG 700 (Kostenansatz = Kostenberechnung 04/2010)	339.313,56€
12. Mehrkosten für Honorare	78.551,70€
13. Mehrkosten für Prüfungen (in Kosten der Anlage IBW enthalten)	21.200,00€

Gesamtkosten (Stand Juni 2010): **2.384.086,96€**

Mehrkosten (zu Kostenstand April 2010): **538.639,45€**

Aufgestellt: Erlangen, 29.06.2010

Rainer Eis