

## Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:  
VI/66

Verantwortliche/r:  
Herr Roland Glassl

Vorlagennummer:  
66/085/2011

### **Bebauungsplan Nr. F 388 - Nordumgehung Herzogenaurach (Hans-Ort-Ring); hier: Baubeginn des 4-streifigen Ausbaues**

Beratungsfolge	Termin	Status	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	01.02.2011	öffentlich	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen  
Abt. 32-1

#### **I. Kenntnisnahme**

Der Bericht der Verwaltung hat den Mitgliedern des Ausschusses zur Kenntnis gedient.

#### **II. Sachbericht**

Der im Stadtrat vom 25.09.2008 beschlossene Bebauungsplan Nr. F 388 – Nordumgehung Herzogenaurach beinhaltet den seitens der Stadt Herzogenaurach beabsichtigten 4 - streifigen Ausbau zwischen dem Knoten Neuses und der Stadtgrenze. Für die bauliche Umsetzung, die Übertragung der Baukosten sowie die dauerhafte Übertragung der Verkehrssicherungspflicht und Straßenbaulast an die Stadt Herzogenaurach wurde seitens der Verwaltung ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen. In dessen Rahmen wurden mittlerweile die erforderlichen Ausbauplanungen abgestimmt.

Die Durchführung des Ausbaues ist bis Ende 2011 in 7 realisierenden Bauphasen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs vorgesehen. Baubeginn ist vorbehaltlich geeigneter Witterungsverhältnisse der 31.01.2011.

Anstehend sind dabei die Bauphasen I und II, beinhaltend die Herstellung der Umleitungsstrecke zum Zwecke der Errichtung des künftigen Unterführungsbauwerkes der Gemeindeverbindungsstraße Steudach - Neuses sowie die Anbindung der vorhandenen Wirtschaftswege (s. Anlage).

Die für die Verkehrsführung während der Bauzeit erforderlichen verkehrsrechtlichen Anordnungen werden zuständigkeithalber seitens des Straßenverkehrsamtes der Stadt Erlangen getroffen. Das Tiefbauamt ist in stetigen Kontakt mit der Stadt Herzogenaurach und stellt die Informationen über die jeweiligen Bau- und Verkehrsabläufe auf der städtischen Internetseite ein. Die Berichterstattung im BWA wird nach entsprechender Aktualität zum gegebenen Zeitpunkt fortgesetzt.

**Anlagen:** Lageplan

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang