

## Flurneuordnung - Ablaufschema

### Sachstand

# DER WEG ZUM ERFOLG

#### Antrag

von Landwirten, Gemeinde oder Dritten  
beim Amt für Ländliche Entwicklung

23.07.2010



#### Information der Grundstückseigentümer

durch das Amt für Ländliche Entwicklung

Erste Aufklärungs-  
versammlung  
15.03.2012



#### Vorbereitungsphase

Bildung von Arbeitskreisen,  
Erarbeitung eines Leitbildes und eines vorläufigen Maßnahmenplans durch die Bürger  
mit Unterstützung des Amtes für Ländliche Entwicklung



#### Festlegung der Ziele und Schlüsselmaßnahmen sowie der Förderung in einer Projektbeschreibung

durch das Amt für Ländliche Entwicklung



#### Abstimmung mit Trägern öffentlicher Belange

durch das Amt für Ländliche Entwicklung



#### Einleitung des Verfahrens

durch das Amt für Ländliche Entwicklung  
mit Entstehung der Teilnehmergeinschaft



#### Wahl des Vorstands der Teilnehmergeinschaft

unter Leitung des Amtes für Ländliche Entwicklung



#### Planung der Maßnahmen

durch die Teilnehmergeinschaft



#### Planfeststellung/Plangenehmigung

durch das Amt für Ländliche Entwicklung



#### Durchführung der Maßnahmen

durch die Teilnehmergeinschaft



#### Abmarkung und Vermessung der neuen Anlagen

durch die Teilnehmergeinschaft



#### Wertermittlung der Grundstücke

durch die Teilnehmergeinschaft



#### Verhandlungen mit den Grundeigentümern zur Neuordnung der Grundstücke

durch die Teilnehmergeinschaft



#### Ausarbeitung der Neuordnung

durch die Teilnehmergeinschaft



#### Abmarkung und Vermessung der neuen Grundstücke

durch die Teilnehmergeinschaft



#### Ausarbeitung der Unterlagen zur Umschreibung von Grundbuch und Kataster

durch die Teilnehmergeinschaft