

Inhalte und Zeitplan Meilenstein D) - "ÖPNV-Konzept"

	Inhalt	Bearbeitungszeitraum
Arbeitspaket 1 – Bestandsaufnahme	<ul style="list-style-type: none"> - Übernahme und Plausibilisierung des Verkehrsmodells (Meilenstein C) - ÖPNV-Angebot (Liniennetz, Fahrplan, Reisezeiten, Bedienungshäufigkeiten) - ÖPNV-Nutzung (Fahrgäste, Fahrzeugauslastung, Verkehrsleistung) - Infrastruktur und Erschließung (Haltestellenausstattung, Haltestelleneinzugsbereiche, Hauptverknüpfungspunkte, Busbeschleunigung) - Konzessionen 	09/2013 – 12/2013
Arbeitspaket 2 – Leitlinien und Ziele für den Verkehrsentwicklungsplan	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung der allgemeinen Ziele / Leitlinien / Vorstellungen für die Verkehrsplanung in Erlangen als Grundlage für den VEP - → Beschluss in den Stadtratsgremien: Februar oder März 2014 	09/2013-01/2014
Arbeitspaket 3 – Öffentliche Beteiligung	<ul style="list-style-type: none"> - Projektbegleitung durch Projektbeirat ab Beginn - Entwicklung eines Konzeptes für eine intensive Beteiligung der Allgemeinheit zum Thema „Verbesserungsmöglichkeiten im ÖPNV in Erlangen“. - Ab Mitte 2014: Durchführung der öffentlichen Beteiligung in Form von z.B. Workshops, Seminaren, Internetbefragung, (je nach Konzept des Gutachters) 	ab 07/2013
Arbeitspaket 4 – Entwicklung einer Rahmenkonzeption	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung der Rahmenkonzeption für das ÖPNV-Netz aus den Ideen und Anregungen aus Projektbeirat und Arbeitskreis, der Bürgerschaft sowie den Vorgaben aus den Meilensteinen A) und B) und früheren Untersuchungen (z.B. VEP 1995, NVP 2007) - → Beschluss in den Stadtratsgremien: Ende 2014 	01/2014 – 12/2014
Arbeitspaket 5 – Modellierung und Bewertung der ÖPNV-Netze	<ul style="list-style-type: none"> - Modellierung von drei verschiedenen ÖPNV-Netzen u.a. auf Basis der beschlossenen Rahmenkonzeption (ohne Kosbacher Brücke, mit Kosbacher Brücke, mit StuB) - Verkehrliche und finanzielle Bewertung inkl. Liniennetze, Umsteigebeziehungen, detaillierter Fahrplan, mögliche Beschleunigungspotentiale, - Übertragung der Maßnahmen in ein Stufenkonzept (kurz- und mittelfristige Maßnahmen für NVP 2015-2020, langfristige Maßnahmen für VEP 2030) 	06/2014 – 06/2015