


Bestandsaufnahme

(Januar-März 2018)

- Aufbereitung kommunaler Eckdaten (aktuelle Bevölkerung, Schulen, Fläche für die gesamte Stadt und die Teilräume)
- Aufbereitung sportspezifischer Daten wie Sportvereine und deren Mitglieder, Sportstätten, Bewegungsräume
- Sporthallen-Belegung
- Repräsentative Bevölkerungsbefragung
- Befragung der Schulen und Sportvereine (Kindergärten?)
- Vorhandene Planungen (ISEP 2006; ISEK, Stadtteilkonzepte, Grünflächenplanung, ...)



Bedarfsanalyse

(März/April 2018)

Entweder


- nach dem Leitfaden des Bundesinstitutes (BISp)

und

- Analyse der Bestandsaufnahme

und/oder


- Bildung einer Steuerungsgruppe mit Stakeholdern aus Politik, Sportverwaltung, Vertretern aus dem organisierten Sport sowie aus der Wissenschaft für die Gesamtstadt und/oder Stadtteile



Kooperative Planungsphase

(April-Oktober 2018)

- Bildung und Durchführung von kooperativen Planungsgruppen nach Teilräumen (6 Sitzungen)
 - Input Ergebnisse der Bedarfsanalyse
 - Festlegung von Zielen und Prioritäten
 - Entwicklung von Maßnahmen



1. Umsetzungsphase

(ab November 2018)

- Vorstellung der Ergebnisse aus den ISEP-Planungen im Stadtrat und der verschiedenen Ausschüsse
- Steuerung der (kurzfristigen) Maßnahmenumsetzung
- Evaluation, Dokumentation

...