

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen (EBE)
Strategisches Management – Beschlusscontrolling
hier: Beschlussüberwachungsliste III. Quartal 2020

I. **1. Beschlüsse**

Nr.	BWA	Maßnahme	Umsetzungsstand / Anmerkungen
1	04.04.2017	Brandmeldeanlage DABau E	Abwicklung läuft
2	10.04.2018	San. RÜB 14300 DABau E	wegen Sanierung Hauptsammler Abwicklung in 2021
3	12.06.2018	PW/DL Frauenaarach DABau E	Abwicklung läuft
4	18.09.2019	Anschluss Ortsteile von Weisendorf (Schmiedelberg und Oberlindach)	Abwicklung läuft
5	04.06.2019	Sanierungsprogramm Kanalnetz 2020	Abwicklung läuft
6	03.12.2019	DL Schallershof DABau VE	Umsetzung läuft
7	03.12.2019	DL Leipziger Straße DABau VE	Umsetzung läuft
8	16.06.2020	Sanierungsprogramm Kanalnetz 2021	Umsetzung läuft
9	13.10.2020	KS Trock./Pho Rü/Spurenstoffelimination, Zusammenführung Betrieb –Anpassung Ing. Vertrag	aktuelle Vorlage

II. BWA-Mitglieder in Vorlage

III. Kopie Abtl.'s z. K.

Wichert

Werkleitungsbüro

7