

Stadt Erlangen

Referat: VI

Niederschrift

Besprechung am: 10. März 2021 Beginn: 15:05 Uhr
Ort: Online via Webex Ende: 18:35 Uhr

Thema: 1. Sitzung AG Rad 2021

Die Niederschrift beschränkt sich auf die Wiedergabe der wesentlichen Ergebnisse. Wenn innerhalb von acht Tagen nach Zusendung der Niederschrift keine Einwände erhoben werden, wird Einverständnis unterstellt.

Tagesordnung /eingebracht von /eingebracht am	Thema	Zuständigkeiten (fett= Federführung)	Zeitraumen Umsetzung bis	Information (I) (Beratung (B)) Entscheidung (E)	innerhalb ZR	Verzögerung	ZR deutlich überschritten	Erledigt
1 Ref. VI 10.3.2021	Wünsche an die AG Rad: die Teilnehmenden diskutieren über Neuausrichtung der AG Rad. o AG Rad als öffentliches wahrnehmbares Instrument o Protokoll der AG Rad als MzK in Ausschuss o AG Rad als offenes Gremium o Fahrradbeauftragte kann eigenständige Vorlagen/ Zwischenberichte in den Ausschuss bringen o Entscheidungen der AG Rad sollen mehr Gewicht erhalten und Anträgen aus den Stadtteilbeiräten von der Priorität her gleichgestellt sein. o AG Rad als Gremium, in dem wichtige Themen diskutiert und entschieden werden, in dem Standards gesetzt werden können o Beteiligung der AG Rad bei wichtigen verkehrlichen Planungen	Ref VI/ Rad	März 21	E				☑
2 ADFC 6.11.2019	Verbreiterung /Rotfärbung Schutzstreifen Henkestraße o Umsetzung nach Witterung	Amt 66 / Abt. 613	Apr 21	I	x			
3 ADFC 22.6.2017	Verbesserung Umlaufsperrung Bahnübergang Bruck o Zustimmung der DB vorhanden o besser befahrbare Anlage wird umgesetzt	Amt 66	2. Quartal	I	x			
4 ADFC 12.9.2019	Stärkung/ Bevorrechtigung der Radachse Loschgestr./Maximiliansplatz o Radfahrcharakter der Straße soll verdeutlicht werden o Bevorrechtigung der Radachse erst im Rahmen der Ausweisung der Loschgestraße als Fahrradstraße möglich. Die Planungen dafür existieren bereits o Planungen zur deutlicheren Markierung der Parkstände liegen bei Amt 66 vor	Amt 66 /Abt. 613/ ADFC	WVL in nächster Sitzung	I/B				

Tagesordnung /eingebracht von /eingebracht am	Thema	Zuständigkeiten (fett= Federführung)	Zeiträumen Umsetzung bis	Information (I) (Beratung (B)) Entscheidung (E)	innerhalb ZR	Verzögerung	ZR deutlich überschritten	Erledigt
	o ADFC wird nach Ortstermin Rückmeldung ob o. E in nächster Sitzung geben							
5 ADFC 29.1.2020	Winterdienst Schwalbenweg o Diskussion über Aufnahme des Schwalbenwegs in den Winterdienstplan auf nächste Sitzung vertagt (EB 77 wird eingeladen) o Anregung des ADFCs eines Verkehrsversuchs: Freigabe der Busspur für den Radverkehr; nach Ansicht des ADFC verstößt die Verwaltung ohne diese Freigabe gegen die Verwaltungsvorschrift zur StVO, solange im Schwalbenweg kein Winterdienst gewährleistet ist.	Abt. 614/ EB 77	WVL in nächster Sitzung	I/B				
6 ADFC 29.1.2020	Beschilderung Vorfahrt gewähren bei Gerberei o A) Von Westen kommend Änderung der Beschilderung auf Radweg in Vorfahrt gewähren o B) Prüfung ob Haifischzähne- Markierung vom Busbahnhof kommend eingesetzt werden können. (<i>in Fürth werden sie bereits eingesetzt: https://www.nordbayern.de/region/fuerth/haifischmarkierung-kommt-nach-furth-1.5714993</i>)	A)Abt. 614/Amt 66 B) Abt. 614	A) Umsetzung Ende 2. Quartal 2021 B) Rückmeldung in nächster AG Rad	I/B	x			
7 ADFC 29.1.2020	Sachstand Fahrradstraßenstandard - verkehrsrechtliche Anordnung o verkehrsrechtliche Anordnungen für die Leipziger Straße/ Pommernstraße / Schronfeld / Bayernstraße liegen noch nicht vor o hierbei soll eine rote Randmarkierung vorgenommen werden und alle 250m Fahrradpiktogramme aufgebracht werden; über die Breite der Randmarkierung gibt es Dissens, Verkehrsplanung und ADFC plädieren für 20 cm – Entscheidung in Jourfixe Verkehr, ggfs. Durch den Baureferenten (s. auch TOP 30)	Abt. 614 / Amt 66	Rückmeldung von 614/ WVL in nächster Sitzung	I				

Tagesordnung /eingebracht von /eingebracht am	Thema	Zuständigkeiten (fett= Federführung)	Zeitraumen Umsetzung bis	Information (I) (Beratung (B)) Entscheidung (E)	innerhalb ZR	Verzögerung	ZR deutlich überschritten	Erledigt
8 ADFC 27.5.2020	StVO-Novelle in Kraft getreten - Einsatz von Grünabbiegepfeilen für Radverkehr o ADFC leitet Vorschläge zum Einsatz von Grünabbiegepfeilen für den Radverkehr zur Prüfung an Abt. 613 und 614 weiter	Abt. 613/ ADFC	Ende März	I	x			
9 ADFC 27.5.2020	Verbesserung der Kanalunterführung Frauenaarach für Radverkehr o Schreiben an das Wasserschiffahrtsamt wurde Mitte Februar versendet, Rückantwort ist noch ausständig	Abt. 613	WVL in nächster Sitzung	I				
10 ADFC 27.5.2020	Markierung Hochbord entlang der Westseite des „Am Europakanal“ / Gehweg mit „Radfahrer frei“ o Verkehrsrechtliche Anordnung liegt vor	Amt 66 / Abt. 614	Mitte Mai	I	x			
11 ADFC/ BürgerIn 29.7.2020	Dechsendorf, Weisendorfer Straße, Kreuzung Brühlstraße: + Änderung der Streuscheibe für RV o Planungen liegen vor, Umsetzung ist anberaunt o Teilnehmende beraten über Problematik des endenden Schutzstreifens von Ost und die damit verbundene Konfliktsituation mit abbiegenden KFZ und geradeausfahrenden Radfahrenden o Es wird angeregt eine deutlichere Markierung für geradeausfahrenden Radverkehr aufzubringen o Abt. 613 macht hierfür einen Planungsvorschlag	Abt. 613/ Amt 66	bis 3. Quartal	I	x			

Tagesordnung /eingebracht von /eingebracht am	Thema	Zuständigkeiten (fett= Federführung)	Zeitraumen Umsetzung bis	Information (I) (Beratung (B)) Entscheidung (E)	innerhalb ZR	Verzögerung	ZR deutlich überschritten	Erledigt
12 ADFC 29.7.2020	Abbiegesituation Weisendorfer Straße auf Radweg nach Heßdorf o schwierige Abbiegesituation gen Westen, wenn RV auf Radweg nach Heßdorf abbiegen möchte o Planung einer Linksabbiegespur auf bisheriger Sperrfläche findet grundsätzliche Zustimmung der AG Rad, Abstimmung mit Straßenbaulastträger (staatl. Bauamt) nötig - Rückmeldung bis Juli	Abt. 613 / staatl. Bauamt	bis Juli 2021	I	x			
13 ADFC/ BürgerIn 29.7.2020	Überfahren des Radschutzstreifens im südlichen Bereich der Kreuzung und des Fußweges bei Rückstau von Linksabbiegern; Rotmarkierung Radspur im Kreuzungsbereich o Planungen für eine Rotmarkierung des Radschutzstreifens im Kreuzungsbereich liegen vor und werden erneut mit Amt 66 abgestimmt	Abt. 613 /Amt 66	nächste AG Rad	B/I				
14 ADFC 7.10.2020	Verbesserung für RV an Kreuzung Günther-Scharowsky Str. / Koldestraße o kurze Mittelinsel führt zu gefährlichen Situationen von Fahrrädern mit Überlänge (Lastenfahrrad/ Rad mit Anhänger) o lange Wartezeiten an der Signalisierung werden bemängelt o ein Überfahren von beiden Furten gleichzeitig ist nicht möglich aus signalisierungstechnischer Sicht o Kürzere Wartezeiten auf Mittelinsel für RV werden durch 613 geprüft	Abt. 613	bis Ende 2021	B	x			
15 ADFC 7.10.2020	Aufwertung Abstellanlagen am Busbahnhof zwischen Münchner Str. und Geh-/ Radweg o Planungen für temporäre Radabstellanlage liegen vor o Umsetzung ausständig	Amt 66 /Abt. 613	3.Quartal 2021	I				

Tagesordnung /eingebracht von /eingebracht am	Thema	Zuständigkeiten (fett= Federführung)	Zeitraumen Umsetzung bis	Information (I) (Beratung (B)) Entscheidung (E)	innerhalb ZR	Verzögerung	ZR deutlich überschritten	Erledigt
16 ADFC 7.10.2020	Installation von 3-phasigen LSA für Radverkehr an der Kreuzung Nürnberger Straße / Werner-von-Siemens Str. o Einsatz von 3-phasigen LSA für RV sodass Radverkehr mehr Zeit zum Reagieren zur Verfügung steht und Kfz-Verkehr Signalisierung von RV besser erkennt o Planungen liegen bereits vor o zusätzlich soll eine detaillierte Darstellung erfolgen, die Möglichkeiten und Grenzen aufzeigt o ADFC leitet Praxisbeispiele aus Regensburg weiter	Abt. 613	AG Rad im Juli	I/B	x			
17 ADFC 7.10.2020	Radweg Erlangen Ost / Sieglitzhof / Buckenhof nach Nürnberg / Er-tüchtigung des Radwegs von Techfak - Tennenlohe entlang der Kurt-Schuhmacher-Str. o die Achse wird als wichtige Radwegverbindung wahrgenommen daher soll ein Ortstermin mit EB 77 vereinbart werden um mögliche Verbesserungen zu	Ref VI/Rad / EB 77	WVL in nächster Sitzung	B				
18 ADFC 1.12.2020	Zustand Radwege Gebbertstraße	Amt 66	vertagt auf nächste Sitzung					
19 ADFC 1.12.2020	gefährliche Verkehrsführung an der Kreuzung Henkestraße/Hartmannstraße	Abt. 613/ 614	vertagt auf nächste Sitzung					
20 ADFC 1.12.2020	Umgestaltung Kreuzung Hofmannstr. /Hartmannstraße	Abt. 613 /614	vertagt auf nächste Sitzung					

Tagesordnung /eingebracht von /eingebracht am	Thema	Zuständigkeiten (fett= Federführung)	Zeiträumen Umsetzung bis	Information (I) (Beratung (B)) Entscheidung (E)	innerhalb ZR	Verzögerung	ZR deutlich überschritten	Erledigt
21 ADFC 1.12.2020	Vorschläge fürs Deckensanierungsprogramm 2021	Amt 66	vertagt auf nächste Sitzung					
22 ADFC 1.12.2020	Radler Hearing für 2021 und "Radler*innenstammtisch" o Radlerhearing in Präsenz wird für Spätsommer / Herbst anberaumt	Ref VI	vertagt auf nächste Sitzung					
23 613 1.12.2020	Querungshilfe am Europakanal	Abt. 613	vertagt auf nächste Sitzung					
24 613 10.3.2021	Anfrage zum Radverkehr in Möhrendorfer Straße o Radfahrende, die auf Gehweg fahren (dieser ist für RV freigegeben), werden von Fußgänger*innen angefeindet o Teilnehmende beraten mögliche Lösungen, sprechen sich jedoch gegen eine Markierung auf dem Fußweg aus	Abt. 613	erledigt	I/E				✓ <input type="checkbox"/>

Tagesordnung /eingebracht von /eingebracht am	Thema	Zuständigkeiten (fett= Federführung)	Zeitraumen Umsetzung bis	Information (I) (Beratung (B)) Entscheidung (E)	innerhalb ZR	Verzögerung	ZR deutlich überschritten	Erledigt
25 613 10.3.2021	Ergebnisse des 1000-Bügel Programms o 613 stellt Übersichtsplan mit Standorten vor o es wurden insgesamt 257 Vorschläge gemacht; 5500 "gefällt mir" Markierungen, an 156 Standorten im Innenstadtgebiet o es werden 32 Standorte geplant, von denen 380 Bügel überdacht werden und an 8 Standorten sollen zudem Doppelstockparkanlagen entstehen o spezielle Bügel für Lastenfahrräder oder Fahrräder mit Anhänger sind im Verhältnis 1:10 vorgesehen o der 1000-Bügel Plan ist noch nicht final abgeschlossen und es können bei Bedarf noch Änderungswünsche angegeben werden	Abt. 613/ Amt 66	ab 2021 sollen jedes Jahr 250 neue Fahrradbügel geschaffen werden	I	x			
26 66 10.3.2021	Neubeschilderung Radwegroute Erlangen – Herzogenaurach o Hauptroute 4 nach Herzogenaurach wird neu nach FGSV-Richtlinien beschildert	Amt 66 / Abt. 613	Umsetzung ab Juni - August 2021	I	x			
27 613 10.3.2021	Neubeschilderung Haupt- und Grünrouten o alle Haupt- und Nebenrouten sollen in den nächsten Jahren sukzessive nach den Richtlinien der FGSV zur wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr beschildert werden. o s. Punkt 26	Abt. 613	laufend	I	x			
28 613 10.3.2021	Radführung Cumianastraße	Abt. 613	vertagt auf nächste Sitzung					

Tagesordnung /eingebracht von /eingebracht am	Thema	Zuständigkeiten (fett= Federführung)	Zeitraumen Umsetzung bis	Information (I) (Beratung (B)) Entscheidung (E)	innerhalb ZR	Verzögerung	ZR deutlich überschritten	Erledigt
29 ADFC 10.3.2021	<p>A) Doppelstockparksystem am Bahnhof Gleis 1 nördlicher Teil:</p> <ul style="list-style-type: none"> o der ADFC zeigt Mängel in der Benutzung der Doppelstockparkanlage auf: <ul style="list-style-type: none"> - oberen Schienen sind sehr hoch im ausgezogenem Zustand, was dazu führt, dass insbesondere ältere und schwächere Menschen Probleme haben ihre Räder oben abzustellen. - Fahrradtaschen können nicht am Rad gelassen werden, da Seitengestände dies blockiert - wildparkende Fahrräder oder auch KFZ blockieren das Ausziehen der Fahrradschiene o Der ADFC verweist auf bessere Praxisbeispiele aus anderen Städten, welche an die planenden Stellen weitergeleitet werden. Gute Beispiele gab es von den Firmen Gronard, und Velopa (Charging Points); diese benutzerfreundlicheren Modelle sollen wenn möglich bei zukünftig zu installierenden Abstellanlagen verwendet werden <p>B) aktueller Stand der Planungen zu der Radabstellanlage am Gleis 1 südlicher Teil:</p> <ul style="list-style-type: none"> o im Frühjahr werden vorbereitende Maßnahmen an der historischen Stadtmauer vorgenommen o im Frühsommer ist ein Entwurfsbeschluss vorgesehen o Errichtung der Radabstellanlage soll Ende 2021 beginnen <p>C) aktueller Stand Radabstellanlage am Siemens Campus/ Paul-Gossen-Str.:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Planungen und Diskussion um Anbindung an den Bahnsteig o Stand der Planungen soll in AG Rad im Juli vorgestellt werden 	A) Abt. 613 /Amt 66/ B&C) Amt 24	A) erledigt B) Umsetzungsbeginn Ende 2021 C) Planungsvorstellung Juli 2021	I	x			

Tagesordnung /eingebracht von /eingebracht am	Thema	Zuständigkeiten (fett= Federführung)	Zeitraumen Umsetzung bis	Information (I) (Beratung (B)) Entscheidung (E)	innerhalb ZR	Verzögerung	ZR deutlich überschritten	Erledigt
30 ADFC 10.3.2021	Verblassen von Rotmarkierung auf Fahrradstraße Wöhrmühle o Piktogramm ist nicht gemäß dem Leitfaden der Einrichtung von Fahrradstraßen in Erlangen, Amt 66 sagt eine Überarbeitung zu o Rote Randmarkierungen sind durch Überfahren und Schnee verblasst o Amt 66 prüft den Einsatz von abriebrobustem Material o Diskussion über zu schmale Randmarkierungen, die nicht den Leitfaden Fahrradstraße entsprechen. Seitens der Polizei wird der Einsatz von breiten Randmarkierungen aufgrund von Verwechslungsgefahr von Fahrbahnrandmarkierungen abgelehnt. o die Entscheidung über die eingesetzte Breite soll im Jour Fixe Verkehr im April nochmals diskutiert und entschieden werden.	Abt. 613/ Amt 66	Rückmeldung n nächster AG Rad	I/E				

Tagesordnung /eingebracht von /eingebracht am	Thema	Zuständigkeiten (fett= Federführung)	Zeiträumen Umsetzung bis	Information (I) (Beratung (B)) Entscheidung (E)	innerhalb ZR	Verzögerung	ZR deutlich überschritten	Erledigt
31 ADFC 10.3.2021	<p>Probleme in Michael-Vogel-Straße</p> <p>A) Falschparker auf Brucker Radweg/ Micheal-Vogel-Straße</p> <ul style="list-style-type: none"> o KFZ parken widerrechtlich auf Baumscheiben und Grünflächen aufgrund von offen gelassenen Durchfahrtssperren auf Höhe des Kindergartens o Anfragen bei EB 77 ob geeignete Barrieren wie Baumstämme/ Kalksteine o.ä. in diesem Bereich aufgestellt werden können <p>B) Durchfahrtssperre ist immer wieder geöffnet</p> <ul style="list-style-type: none"> o EB 77 wird darauf hingewiesen und es wird angefragt, ob eventuell der Dreikantschlüssel für das Öffnen der Durchfahrtssperre geändert werden kann o verkehrsrechtliche Anordnung des Durchfahrtsverbots wird geändert <p>C) Radweg über den Parkplatz unter der Hochstraße Werner-von-Siemens Straße (vertagt auf nächste Sitzung)</p>	Abt. 614/ EB 77	Rückmeldung durch 614/ WV in nächster Sitzung	I/E				
32 ADFC 10.3.2021	schlechter Zustand von Radweg von Roncalli-Stift bis LAG durch Brucker Lache		vertagt Rückmeldung in nächste Sitzung					
33 ADFC 10.3.2021	Friesenweg: ER Standard – Fußgängerführung		vertagt auf nächste Sitzung					
34 ADFC 10.3.2021	Erlanger Standard Damaschkestraße – Fahrradschleuse für Rechtsabieger (Westbad)		vertagt auf nächste Sitzung					

Tagesordnung /eingebracht von /eingebracht am	Thema	Zuständigkeiten (fett= Federführung)	Zeitraumen Umsetzung bis	Information (I) (Beratung (B)) Entscheidung (E)	innerhalb ZR	Verzögerung	ZR deutlich überschritten	Erledigt
35 ADFC 10.3.2021	Baustellen: a) Baustellenbeschilderung DB-Unterführung Michael-Vogel-Str.; b) Baustelle Europakanal ; c) Baustelle Regnitzgrund zw. Bruck und Schallershof a) o zu kleines Schild aufgestellt, mittlerweile geändert o Umleitungsbeschilderung führt auf weitere Umleitung, die nicht klar für Radverkehr ist o Prüfung ob temporärer Rechtsabbiegerpfeil für RV an Spinnereikreuzung möglich ist b) o 614 fragt bei Baustellenfirma an, ob Umleitung frühzeitig ausgeschildert werden kann c) o Einsatz von Baustellenbeschilderung mit "Radfahrer absteigen" ist nicht erlaubt, Abt. 614 kontaktiert Baufirma um darauf zu verweisen	Abt. 614 / Amt 66	RM durch 614/ WVL in nächster Sitzung	I/E				
36 ADFC 10.3.2021	neue Ausleihstationen für Lastenfahräder	Ref VI/Rad	vertagt auf nächste Sitzung	I				
37 ADFC 10.3.2021	Fragen an die Verwaltung: a) Radwege entlang des MDK; b) Fahrbahn-deckensanierungsprogramm; c) Sachstand Gerberei - Tunnel; d) Sachstand Radwegausbau Spardorf/Sieglitzhof; e) Sachstand zu Benutzungspflicht Luitpoldstraße o Fragen werden intern beantwortet und in nächster Sitzung rückgemeldet		Rückmeldung in nächste Sitzung	I				

Tagesordnung /eingebracht von /eingebracht am	Thema	Zuständigkeiten (fett= Federführung)	Zeitraumen Umsetzung bis	Information (I) (Beratung (B)) Entscheidung (E)	innerhalb ZR	Verzögerung	ZR deutlich überschritten	Erledigt
38 ADFC 10.3.2021	Verbindung Michael-Vogel-Straße <--> Regnitzgrund (Siedlerweg)		vertagt auf nächste Sitzung					
39 ADFC 10.3.2021	Radverbindung Bruck – Eltersdorf		vertagt auf nächste Sitzung					
40 ADFC 10.3.2021	Radschnellweg entlang der B4		vertagt auf nächste Sitzung					
41 ADFC 10.3.2021	VAO Güterbahnhofstraße		vertagt auf nächste Sitzung					
WVL 42 ADFC 12.9.2019	Nördlicher "Zubringer" von Büchenbacher Steg auf östlichen Kanalbetriebsweg in schlechtem Zustand		vertagt auf nächste Sitzung					