

VI/660/BAG/ T. 2394


P:\66_1\AV\BAG\AMT66\AUSSCHUS\SONSTIGE\UVPA2009\1208_SRD_Anlage_Beschlussüberwachungsliste.doc

Tiefbauamt der Stadt Erlangen (Amt 66)**Strategisches Management – Beschlusscontrolling****hier: Beschlussüberwachungsliste für den UVPA, Stand 31.10.2009**

UVPA am	Beschluss	Umsetzungsstand	
16.10.2007	Fraktionsantrag SPD Nr. 112/2007 betr. Verbesserung /Ausbau Radweg Dechsendorfer Weiher – Heusteg	Beschlussfassung am 15.07.2008 im BWA a) Verbesserung des Giesbethweges mit finanzieller Beteiligung aus Unterhaltsmitteln in Abstimmung mit der Jagdgenossenschaft durchgeführt.	1)
		b) Anmeldung der RW-Verbindung über den Seebachgrund im Investitionsprogramm 2010 erfolgt; gem. HH-Entwurf Amt 20 Mittelbereitstellung nach 2014.	4)
27.05.2008	Änderung der Gemeindegrenze zwischen der Stadt Erlangen und der Gemeinde Buckenhof im Zuge der Neuerstellung eines Gehweges auf der Südseite der Leimberger Straße im Bereich Brucker Weg / Am Eichengarten	Vereinbarung mit der Gemeinde Buckenhof vollzogen und abgeschlossen. Grenzänderung formalrechtlich durch Reg.v.Mfr. noch ausstehend. Sachstand unverändert!	2)
23.09.2008	Umverlegung Brucker Radweg – Entwurfsplanung	Die Abgabe des Zuwendungsantrages soll in 2010 erfolgen. Terminverschiebung ist bedingt aufgrund der aktuellen Terminpläne der DB.	2)
21.07.2009	Antrag aus der Bürgerversammlung Frauenaarach vom 04.03.2009; hier: Herstellung eines ganzjährig befahrbaren, asphaltierten Radweges von Herzogenaurach über Frauenaarach nach Bruck	Aufnahme der zur Verbesserung möglichen Wegeabschnitte in die im UVPA, voraussichtlich noch in 2009 neu zu beschließende Prioritätenliste vorgesehen (seitens Amt 61)	2)

Tiefbauamt
i.A.

Bold

1)  Projekt abgeschlossen2)  Projektbearbeitung planmäßig3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig4)  Projekt gefährdet