Mitteilung zur Kenntnis

Geschaftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer:
VI/EBE-1/2/MCE Herr Christian Mayer E-V/1/012/2010

Entwasserungsbetrieb der Stadt Erlangen (EBE) Kanalauswechslung
Fichtestral3e 2010 Betr.: Bauzeitenplan

Beratungsfolge Termin Status Vorlagenart Abstimmung

Bauausschuss / Werkaus-
schuss fur den Entwasse- 17.08.2010 o Kenntnisnahme zur Kenntnis genommen
rungsbetrieb

Beteiligte Dienststellen

I. Kenntnisnahme
Der unten aufgezeigte Bauzeitenplan des Entwéasserungsbetriebes zur Abwicklung des Vorhabens hat
zur Kenntnis gedient.

[I. Sachbericht
Der Auftrag fur das Reststlick der Kanalauswechslung FichtestraBe 2010 zwischen Loewenichstral3e,
Max-Busch-Stral3e und WilhelmstraRe wurde am 24.06.2010 an die Fa. Knippert, Rattelsdorf, verge-
ben und bereits am 05.07.2010 mit den Bauarbeiten begonnen.

Die Abwicklung der Malinahme ist gemaf vorliegenden Bauzeitplan, vorbehaltlich der Witterungsver-
haltnisse, in folgenden Ausfiihrungsabschnitten vorgesehen:

1. Abschnitt: 05.07. — 13.08.2010
2 Haltungen, Loewenichstraf3e bis Max-Busch-StralRe

2. Abschnitt: 30.08. — 17.12.2010
6 Haltungen, Max-Busch-Stral3e bis Wilhelmstral3e

lll.Behandlung im Gremium
Beratung im Bauausschuss / Werkausschuss fur den Entwésserungsbetrieb am
17.08.2010

Der aufgezeigte Bauzeitenplan des Entwasserungsbetriebes zur Abwicklung des Vorhabens hat zur
Kenntnis gedient.

gez. Konnecke gez. Bruse
Vorsitzender Berichterstatter

lll. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
IV.Zum Vorgang
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