IV/51/KK002 T. 2729 Erlangen, 11. Juli 2013

Dokument1

Sitzung des Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 17.07.2013,
erganzende Anmerkung zu TOP 19 der Tagesordnung;
Krippenausbau auf dem stadtischen Grundstiick Killingerstr. Flurnr.
2846; Finanzierung von Zusatzkosten fiir grundstiicksbedingte, erfor-
derliche MaBnahmen zur Herrichtung des Grundstiicks

Die Anmerkungen in FuRnote 1 zu Ziffer 3 der Beschlussvorlage werden nach nochmaliger
Abstimmung mit Amt 24 in folgender Weise prazisiert und ersetzen die bisherigen Ausfiihrungen:

,Die Kostendifferenz zwischen der einstigen Schatzung und der jetzigen Aufstellung des Planers
fur die Auffullung ist insbesondere dadurch bedingt, dass bei der Schatzung der Verwaltung im
Jahr 2011 ein geringeres Auffullungsvolumen angesetzt wurde (damals war nur eine 3-gruppige
Einrichtung geplant, weshalb die aufzuschittende Flache kleiner war). Zudem wurde von einer
Grundung direkt auf Gelande ausgegangen, woflr eine preiswerte, weniger tragfahige Aufschit-
tung gereicht hatte. Das inzwischen vorliegende Bodengutachten stellt jedoch fest, dass die Trag-
fahigkeit des Bodens hierflr nicht ausreicht und deshalb stabileres Auffullungsmaterial, auf dem
das Gebaude gegrundet werden kann, sowie eine spezielle Griindung (Bodenplatte mit Trager-
rost) notwendig ist."




