
Anbau einer Ganztagesbetreuung an der Grundschule T ennenlohe

Stand 30.10.2013

Mehrkosten Zusatzmaßnahmen 

Mehrkosten netto 176.530,91 €
MwSt 33.540,87 €

Mehrkosten brutto 210.071,78 €

Gesamtkostenübersicht

Projektkosten 1.801.000,00 € vorhandene Mittel

Verstärkung des 
Stromnetzanschlusses 70.000,00 €

Wird zum HH 2014 gemäß 
Beschluss Bau-/ Werkausschuss 

vom 23.04.2013 angemeldet 

Kanalanschluss Heuweg 70.000,00 €

Wird zum HH 2014 gemäß 
Beschluss Bau-/ Werkausschuss 

vom 23.04.2013 angemeldet 

Zusatzmaßnahmen 210.000,00 €

Kosten gesamt 2.151.000,00 €


