
Masterplan Campus Berufliche Bildung Erlangen

Kosten und Zeitschiene der Umsetzung (einschl. Tiefgarage):

Kostenangaben einschl. notwendiger Ausstattungen der jeweiligen Baumaßnahmen Kostenansatz

fällig in 

1 Masterplan + VOF-Verfahren für Planungsaufträge 2016

Neubau Werkstätten und FOS

2 Rahmenfinanzplanung Haushalt 2016 bis 2017

3 Frühester Baubeginn 2018 IV. Quartal

4 Bauzeit  Neubau Berufsschule Werkstätten + 2 x Trafo 2018 bis 2019 20.300.000 €          

5 Neubau Puffergebäude parallel zu Neubau Werkstätten; 2018 bis 2019 5.200.000 €            

Planung Neubau Wirtschaftsschule

6 Teilabbruch Werkstätten Bestand (1-geschossiger Ostteil) 2020 300.000 €               

7 Neubau Wirtschaftsschule nach Teilabbruch Werkstätten, 2020 bis 2021 14.900.000 €          

Planung Campus und Sanierung gewerblicher Trakt

(einschl. IT- und Verwaltungstrakt)

8 Umsetzung Campus (Zentraler Schulhof) 2022 700.000 €               

9 Sanierung des gewerblichen Traktes in Bauabschnitten 2022 bis 2023 25.500.000 €          

9 Planung Sanierung FOS und Neubau Technikerschule und Tiefgarage

-> Ausweichquartier 2-geschossiges Bestandswerkstättengebäude

10 Sanierung FOS Bestandsgebäude 2024 2025 9.500.000 €            

-> Ausweichquartier 2-geschossiges Bestandswerkstättengebäude

11 Restabbruch Werkstättenteil (2-geschossiger Westteil) 2025 300.000 €               

12 Neubau Technikerschule 2025 bis 2026 10.200.000 €          

Tiefgarage 6.800.000 €            
 nach Abbruch Elektrowerkstätten zusammen mit Tiefgarage und Wohnbebauung Ecke Moltkestraße

13 Schülerwohnen Nach seperater Festlegung und Erfordernissen 

(u.a. keine Einschränkung für andere Neubau- und 

Sanierungsmaßnahmen)

Gesamtinvestitionskosten einschl. Ausstattung 93.700.000 €          

abzüglich Grundstückserlöse Süd-Ost, Ecke Drausnick- Moltkestraße 2025 ca. 850.000 €-               

Nord-Ost-Teil (Parkplatz) 2023 ca. 1.200.000 €-            

Grundstück WS Artilleriestr. 2022 ca. 8.500.000 €-            

abzüglich FAG-Zuschüsse 2018 bis 2028 29.200.000 €-          

Gesamtinvestitionskosten nach Abzug Grundstückserlöse und FAG-Zuschüsse (Eigenmittel) 53.950.000 €          

 Kostenstand mit Index 2% 

pa zum Baubeginn der 

jeweiligen Maßnahme!! 


