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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/24 Amt für Gebäudemanagement 242/175/2016 
 

Sanierung Heinrich-Lades-Halle, Bauabschnitt 4.1 - 2016 

Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 

 
Bauausschuss / Werkausschuss für 
den Entwässerungsbetrieb 

29.11.2016 Ö Kenntnisnahme  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Amt 63 z. K.  
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
In der Sitzung des BWA am 08.12.2015 wurden die Maßnahmen für die weitere Sanierung der 
Heinrich-Lades-Halle im Jahr 2016 beschlossen und folgende Arbeiten bisher planmäßig ausge-
führt: 

- Erneuerung der Lüftungsanlagen für den Kleinen Saal und das Stuhllager im KG, 
- Sanierung des Eingangs zum Kleinen Saal, 
- Sanierung des Foyers und der Garderobe des Kleinen Saals, 
- Sanierung der Konferenzräume 1 und 2. 

 
Die Sanierungsbereiche konnten durch den Pächter wie geplant zum 23.09.2016 wieder in Betrieb 
genommen werden. 
 
Die Errichtung der Lüftungszentrale auf dem Dach des Großen Foyers wurde begonnen, konnte 
aber aufgrund mangelhafter Tragwerksplanung bisher nicht abgeschlossen werden. Das GME sah 
sich daher nach mehrmaliger Fristsetzung gezwungen, den Auftrag zu entziehen und die Arbeiten 
vorübergehend einzustellen.  
Die ausstehenden Planungsleistungen werden nun im Zuge einer Ersatzvornahme an einen ande-
ren Tragwerksplaner vergeben und mögliche Schadensersatzforderungen in Zusammenarbeit mit 
dem Rechtsamt geprüft. 
In Abstimmung mit dem Hallenpächter wurde festgelegt, den Weiterbau der Dachlüftungszentrale 
auf das wettertechnisch günstigere Frühjahr 2017 zu verschieben. Die wenigen lärmintensiveren 
Arbeiten können dann in veranstaltungsfreie Phasen gelegt werden. 
 
Bis zum Weiterbau im Frühjahr 2017 wird die Baustelleneinrichtung weitestgehend geräumt. 
 
Die Verschiebung der Bauausführung hat keinen Einfluss auf die weiteren Bauabschnitte 4.2 und 
4.3 der Sanierungsmaßnahmen der Heinrich-Lades-Halle, die ab Anfang 2018 ausgeführt werden 
sollen. 
 
 
 
Anlagen: keine 
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 
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