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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
Ref. VI Amt für Gebäudemanagement 242/164/2016 
 

Jugendtreff Innenstadt mit Fahrradwerkstatt, Bühne und Ausschank 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Bauausschuss / Werkausschuss für 
den Entwässerungsbetrieb 

11.10.2016 Ö Kenntnisnahme zur Kenntnis genommen 

Jugendhilfeausschuss 13.10.2016 Ö Kenntnisnahme zur Kenntnis genommen 

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Amt 51, Amt 41 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
Aufgrund von Problemen bei den Hauptgewerken Rohbau-, Stahlbau- und Zimmerarbeiten  
verzögert sich die Fertigstellung des Projekts um 3 Monate von bisher 31.12.2016 auf den 
31.03.2017. 
Trotz Verkürzung der Ausführungsfristen und parallelem Arbeiten am Hauptgebäude Jugendtreff 
und am Bühnenhaus für das E-Werk ist diese Verzögerung nach ausgiebigen Verhandlungen mit 
dem bauleitenden Architekturbüro unvermeidlich. 
Im Einzelnen entstand die Verzögerung aus folgenden Gründen: 
 
Rohbauarbeiten: 

Entwickeln einer baukonstruktiv zulassungskonformen Lösung zur Anhängung der Terras-
se an den Baukörper, da eine Gründung durch Fundamente wegen vorhandener Bäume 
und Leitungstrassen nicht möglich war, einschließlich der Abstimmung mit dem Prüfstati-
ker. 
Erneuerung des Absenkungsschachtes für Grundwasser wegen des schlechten Zustands 
des vorhandenen. 
Entsorgung von nicht in den Spartenplänen eingezeichnetem Öltank, Kabeln und Rohren. 

Stahlbauarbeiten: 
Verspäteter Arbeitsbeginn der Stahlbaufirma. Sie legte die erforderlichen Werkstattzeich-
nungen nicht rechtzeitig vor. 
Ursprünglich sollte die Firma am 1.8.16 am Bau beginnen. Da sie nicht erschien, wurde sie 
in Verzug gesetzt. 
Die Werkstattzeichnungen der Terrassenkonstruktion liegen zwischenzeitlich vor. Neuer 
Baubeginn am 17.10.16. 

Zimmer- und Klempnerarbeiten: 
Die Ausschreibungen mussten aus wirtschaftlichen Gründen aufgehoben werden. Es wurde je-
weils ein zweites Ausschreibungsverfahren in Gang gesetzt. 
 
 
Anlagen:  
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III. Behandlung im Gremium 

Beratung im Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 11.10.2016 
 
Ergebnis/Beschluss: 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 
gez. Dr. Marenbach gez. Weber 
Vorsitzende Berichterstatter 
 
 
 
Beratung im Jugendhilfeausschuss am 13.10.2016 
 
Ergebnis/Beschluss: 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 
gez. Lanig gez. Dr. Rossmeissl 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
 
 

IV. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
V. Zum Vorgang 
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