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Amt: 46 Bezeichnung: Stadtmuseum 
 

 

1. Budgetabrechnung 2017 (Vorjahr) 

 

 Hat das Budget 2017 negativ abgeschlossen? 
 x Nein 
  Ja 

 
Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag        Euro 

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag        Euro 

 

2. Budget und Arbeitsprogramm 2018 

 Wie wird das Budget aus heutiger Sicht unter Einbeziehung von Verlustvorträgen und Haushaltssperren 
sowie incl. Budgetrücklage am Jahresende voraussichtlich abschließen? 

 x wie im Plan vorgesehen 
  besser als geplant, und zwar voraussichtlich um circa        Euro 

  schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa        Euro 

 

3. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Budgets gefährden? 

 x Nein 
  Ja 

 

3.1 Welche sind das? 

3.1.1   

3.1.2        

3.1.3        

3.1.4        

3.1.5        

 

3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie? 

3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten   Euro 

3.2.2 Gegenfinanzierung: 

    Euro 

 

3.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen, um den Budgetrahmen einhalten zu können:        Euro 

3.3.1   

 Erwartete Einsparung   Euro 

3.3-2   

 Erwartete Einsparung    Euro 

3.3.3        

 Erwartete Einsparung         Euro 

3.3.4        

 Erwartete Einsparung        Euro 
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3.3.5        

 Erwartete Einsparung        Euro 

   nein 

4. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Arbeitsprogramms 
gefährden? 

 Erwartete Einsparung ca.        Euro 

   Nein 
 x  Ja 

 

4.1 Welche sind das? 

4.1.1 

Bei der Aufarbeitung der komplexen Thematik der Ausstellung „BarriereSprung“ (bisher „Vom Siechenhaus 
zur Selbstbestimmung – Behinderte in Erlangen“) hat sich gezeigt, dass eine Erweiterung des Themen- und 
Gestaltungskonzeptes zwingend erforderlich ist. Das stark historisch ausgerichtete Konzept erfuhr einen 
stärkeren Gegenwartsbezug und sieht nun Kooperationen mit Schulen und weiteren Experten zum Thema 
„Inklusion“ vor.   

 

4.1.2 
Die neue Homepage wird 2019 fertiggestellt. Wegen personeller Engpässe haben sich die Planungen 
verzögert.       

 

4.1.3        

4.1.4        

 

4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie? 

 
Die für 2018 vorgesehene Ausstellung „BarriereSprung“ wird auf die Zeit von Mai bis Oktober 2019 
verschoben. Die Fertigstellung der neuen Homepage erfolgt 2019.   

 

 

4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen: 

 
Für die Ausstellung „BarriereSprung“ wird das Themen- und Gestaltungskonzept erweitert. An Stelle der 
ursprünglich geplanten Ausstellung wird eine stadtgeschichtliche Schau zum Theaterjubiläum in 
Kooperation mit dem Theater Erlangen zu sehen sein.   

 

 

5. Fortbildungscontrolling 

 Anzahl der Beschäftigten, die bis zum Stichtag 31.07.2018 an externen*, aus 
dem Amtsbudget finanzierten** Fortbildungen teilgenommen haben 
* gemeint sind Fortbildungen außerhalb der Städteakademie und nicht stadtinterne Fortbildungen, 
wie z. B. die Teilnahme an speziellen Fachschulungen, aber auch Fachkongresse 
** auch anteilig bezahlte Fortbildungen 

 
 
 

2 

 

 Budgetaufwendungen für Fortbildungen (Stichtag 31.07.2018) 400  Euro 

 
 

 Datum: 25.07.2018 Bearbeitet von:  Fr. Bitter Amt: 46  

 


