
 Seite 1 von 1 

Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/EBE-1/2/MCE Herr Christian Mayer E-V/1/012/2010 
 

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen (EBE)  
Kanalauswechslung Fichtestraße 2010 
Betr.: Bauzeitenplan 

Beratungsfolge Termin Status Vorlagenart Abstimmung 

 
Bauausschuss / Werkaus-
schuss für den Entwässe-
rungsbetrieb 

17.08.2010 öffentlich Kenntnisnahme  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
--- 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der unten aufgezeigte Bauzeitenplan des Entwässerungsbetriebes zur Abwicklung des Vorhabens hat 
zur Kenntnis gedient.  
 
 

II. Sachbericht 
Der Auftrag für das Reststück der Kanalauswechslung Fichtestraße 2010 zwischen Loewenichstraße, 
Max-Busch-Straße und Wilhelmstraße wurde am 24.06.2010 an die Fa. Knippert, Rattelsdorf, verge-
ben und bereits am 05.07.2010 mit den Bauarbeiten begonnen. 
 
Die Abwicklung der Maßnahme ist gemäß vorliegenden Bauzeitplan, vorbehaltlich der Witterungsver-
hältnisse, in folgenden Ausführungsabschnitten vorgesehen: 
 
1. Abschnitt: 05.07. – 13.08.2010 

2 Haltungen, Loewenichstraße bis Max-Busch-Straße 

2. Abschnitt: 30.08. – 17.12.2010 
6 Haltungen, Max-Busch-Straße bis Wilhelmstraße 

 
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 
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