

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen (EBE)

Strategisches Management – Beschlusscontrolling

hier: Beschlussüberwachungsliste III. Quartal 2021

Nr.	BWA	Maßnahme	Umsetzungsstand / Anmerkungen
1	04.04.2017	Brandmeldeanlage DABau E	erledigt.
2	18.09.2019	Anschluss Ortsteile von Weisendorf (Schmiedelberg und Oberlindach)	Abwicklung
3	04.06.2019	Sanierungsprogramm Kanalnetz 2020	Abwicklung
4	03.12.2019	DL Schallershof DABau VE	Umsetzung
5	03.12.2019	DL Leipziger Straße DABau VE	Umsetzung
6	16.06.2020	Sanierungsprogramm Kanalnetz 2021	Abwicklung
7	09.02.2021	Sanierungskonzept Sonderbauwerke	Abwicklung
8	08.06.2021	Sanierungsprogramm Kanalnetz 2022	Umsetzung
9	13.07.2021	Eigenreinigung Klärwerk	Umsetzung
10	13.07.2021	Umwelt / Gemeinwohlbericht	erneute Vorlage (Vortrag)
11	12.10.2021	DL Neuses DABau VE	aktuelle Vorlage

I. BWA-Mitglieder in Vorlage

II. Kopie Abtl.'s z. K.

Wichert

Werkleitungsbüro