

**Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen (EBE)****Strategisches Management – Beschlusscontrolling****hier: Beschlussüberwachungsliste I. Quartal 2021**I. **1. Beschlüsse**

<b>Nr.</b>	<b>BWA</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Umsetzungsstand / Anmerkungen</b>
1	04.04.2017	Brandmeldeanlage DABau E	Abwicklung läuft
2	10.04.2018	San. RÜB 14300 DABau E	Umsetzung läuft
3	12.06.2018	PW/DL Frauenaarach DABau E	Abwicklung läuft
4	18.09.2019	Anschluss Ortsteile von Weisendorf (Schmiedelberg und Oberlindach)	Abwicklung läuft
5	04.06.2019	Sanierungsprogramm Kanalnetz 2020	Abwicklung läuft
6	03.12.2019	DL Schallershof DABau VE	Umsetzung läuft
7	03.12.2019	DL Leipziger Straße DABau VE	Umsetzung läuft
8	16.06.2020	Sanierungsprogramm Kanalnetz 2021	Umsetzung läuft
9	12.01.2021	Zweckvereinbarung ARGE	Umsetzung läuft
10	09.02.2021	Sanierungskonzept Sonderbauwerke	aktuelle Vorlage

<b>Nr.</b>	<b>StR</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Umsetzungsstand / Anmerkungen</b>
1	28.10.2020	KS-Trock./PhoRü/Spurenstoffelimination – Zusammenführung Betrieb	Umsetzung läuft
2	28.10.2020	Wirtschaftsplan 2021	Abwicklung läuft
3	10.11.2020	Jahresabschluss 2019	abgeschlossen
4	10.11.2020	Wirtschaftsprüfer 2020	Umsetzung läuft
5	10.11.2020	KBG-Kalkulation	Abwicklung läuft

II. BWA-Mitglieder in Vorlage

III. Kopie Abtl.'s z. K.

Wichert

Werkleitungsbüro